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en listant les interfaces pour la bonne réalisation des études de consinumtiis quel que soit le nombre

et la nature des acteurs participants.
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dans les normes (NF DTU, NF P03 001,) qui permettent de rendre coetrkcttransmission des
informations nécessaires aux études mais elles sont souvent inconnues et surtanjue une méthode

qui permette un langage et un travail commun et collaboratif.

Cet ensemble de bonnes pratiques et de méthodes peut bien sir s'adapteres wartes de marché.
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etc.).
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avec succes une opération de construction bois, notamment en le prescti@asties pieces du marché.

Dansce paragraphe ne sont référencés que les documents cités dans le corps de texte.
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francais.

NF P0301 Marchés privés

NF P 21:10  Structures en bois note de calcul

NF DTU 25.410uvrages en plaques de platre

NF DTU 31.1 Charpente en bois

NF DTU 31.2 Construction de maisons et batiments a ossature en bois

NF DTU 31.3 Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets

NF DTU 31.4 Facades a ossature bois

NF DTU 36.2 Menuiseries intérieures en bois

NF DTU 36.3 Escaliers en bois et garde-corps associés

NFDTU36.5 D] v "uAE * (VISE » S %}ES « AS E] PE -

NF DTU 41.2 Revétements extérieurs en bois

NF DTU 43.4 Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revétement
d'étanchéité

3.1. LEMARCHE DE TRAVAUX
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qui a le choix de réaliser en interne ses études ou de les externaliser (sous-traiter).
Ainsi il existe différents types de BET : ceux qui sont internes aux entrepris@sjdpendants qui
peuvent travailler en sousE ]S v e VSE % E]e ¢ U %o}pCE e u]SE « ["HAG
% ES] o[ <H] %o ulsE]e [MAE X > &]PuUEHUV E G Eavawd Eo *
(]*v8 %% E ]SE o0 ¢ J(( & vS ¢ %}e]S]}ve %o}ee] 0 ¢ [pv dX
Sur chaque chantier il apparait important de bien visualiser la positochdcun pour comprendre les
responsabilités qui incombent a ses interlocuteurs.
A noter que sur un méme chal EU pv d u ]sE]e- ["THAE VvV % U3 %o * SE /
SE ]SV %}uE pv VSE % E]e  ve o[ }CE E]5 pulSE [JUAE P

=

Contrc?leur Maitrise —  BET1,223..
technique d’oeuvre

Maitrise

d’ouvrage

| 1
1 Ent.rteP:'ﬁE - respogsalbucne V'S'at.'\”g}du Entreprise 1 Entreprise 2 Entreprise 3 !
| maitre d ouvrage de 1a Lonception BET interne BET interne BET interne 1
} Fabrication/Mise en oeuvre !

Industriel Sous-traitant
BET externe | Fournisseur
Fig.01>] ve lvSE Su o* Ve O CEtraviaux u E Z

3.2. LE MARCHE DE CONCEPTION REALISATION

[ USCE * SC %o u ME par ex@&njplé le marché de Conception/Réalisation, celui-ci a la
particularité de regrouper ensembl®|[ VEE& % & v uyE S o u ]JSE]-" ["TMAE U o[K
effet les différences avec une procédure classique :
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La figure 02 illustre le type de marché Conception/Réalisation.
Les BET sont souvent intégrés au groupement maisvienu %! Z 0o P E} U %o utraiter dese} e
missions a des BET externes.



Maitrise

d’ouvrage

Controleur
technique

Groupement
d’entreprises ou
entreprise générale
( y compris BET interne)
+ Maitrise d’oeuvre
+ BET 1,2,3

Industriel / \ Sous-traitant

BET externe Fournisseur

Responsabilité conjointe du groupement

vis-a-vis du maitre d’ouvrage de la
Conception/Fabrication/Mise en oeuvre

Fig.02>] ve }v8E 38y 0 Ve oO E [UBUVEEZ o] $3¥}Vv%

3.3. SYNTHESE DES DIFFERENTES POSITIONS ET MIBSRBNBOIS

Le BET bois peut done[]ve G DiEérents v]A pA [ Sp e« nftsvet fuShécessite une
compréhension des acteurs et des roles de chacun :

BET MOE au niveau o[ <p]%o ul]dsEle [HAE
X Soit pour une mission PRO
X Soit pour une mission EXE
0 Av}3 E <p 0 ulee]}v y % pud ]Jviu E o0 UuS(E@G]*VvSEUAES -
EV] E 30 ulSE]*s [JHAE P 0 % E A}]SX @[*v]3E Vo E]*
E o0]* EX % Vv V33U >[ VEE % E]s * }]5 A% dE5*]%0E <0
0} v Ayp o E o]e 8]}v e+ Spu ey 0 uldE]s [HAE >

BET externe au niveau de[ VS @& %o E ]
X Soit pour une mission EXE qui intervient en phase de préparation de faimiBETEXE)
X Soit pour une mission PAC qui intervient en phase de fabricatiorRBE)
X Soit pour une mission EXE et PA® (R ¢Atdlier et de Chantiers) qui intervient en phase
fabrication et chantier (BET EXE PAC).

d Jvs Ev O[:VEE % E]-"

X Responsable contractuellementde ldv %0 S]}v O[}UATHE VS E)} %o E Ws-a-vis 0}3
L u ]SE [} A KBndcontractuels Fid)

X Z o] 8]}v ¢ %0 ve W e« o0}v u} 0]S - o[ VSE % E]"




Positions / Missions PRO EXE PAC

MOE Maitrise d’oeuvre - -
Interne a ’entreprise - - )

* En cas de conception / réalisation
Légende :
[ Option selon contrat
Selon modalité internes a 'entreprise
I Reglementairement obligatoire par défaut dés lors
gu’il y a un contrat entre entreprise et un maitre d’'ouvrage

Fig.03P}++] JOo]S8 - UJeeJlve [uv d e 0}v e %}e]S]}v

3.4. INTERLOCUTEURS DU BE BOIS (MOE/ENTREPRISE)

En se placant du point de vue du BET, celui-ci a plusiear®miteurs suivant sa position dans le marché
et la mission qui lui est confiée. La Fig. 3 présente les 3 étdp@$EXE/PAC avec les interlocuteurs
principaux.

Les BET Maitrise
- » d’'Oeuvre
l[ Validation de la phase PRO T

EG/Charpente +— BET Bois EXE +—— _

l[ Validation de la phase EXE JP

N

4
o

Fig04 Organigramme des échanges entre les acteurs

Le détail et le contenu des échanges entre les interlocuteurs est décrit préciséarentss paragraphes

7 et 8.
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Les limites des ouvrages sont celles définies par les lots dans les combads/du march® v o[ < v

de spécifications nous rappelons dans ce paragraphe les limites définies par les rél@reatfigure 04
présente un exemple de lots} ] <4 O[}v % puS E v }vSE E vVve 0 ¢ %btepar [}((E
ces lots comprend un ou plusieurs NF DTU.

CONFIGURATION 2

_ Exemple de périmétre possible

NF NF NF Qd’un lot bois comprenant

plusieurs ouvrages conformes a

DTU DTU DTU différents NF DTU.
\36'5 41.2 25.41

1Lot =1 NF DTU ~ llot=4NFDTU
Exemple : Exemple :
Lot : enveloppe extérieure / Bardage bois Lot SER* : Mur préfabriqué bois
NF DTU : 41.2 Revétements extérieurs en bois NF DTU 31.2 Maisons et batiments a ossature bois

NF DTU 36.5 Mise en oeuvre des fenétres et

portes extérieurs

NF DTU 41.2 Revétements extérieurs en bois

NF DTU 25.41 Ouvrages en plaques de platre Y,

*LOT S(structure)E(Enveloppe)R(Revétement)

Fig05 Exemple de limite dedo E 8 S]1}v  [uv 0}3S }]e

(us % }UA}] E E]J]E o0 ¢ 0oJuls - %o E 3 Ip)A 4 %o €E 0%} S Zoo pUle < ]
nous pouvons néanmoins rappeler ici a titre pédagogique les limitesreltations des principaux
référentiels. Entechnig  }u& vS Z <u & ( E vS] 0 %o}ee MV }u Jv [ %0 %00]
de prestations dues par le titulaire du lot. Ces limites sont notamrdéatites dans les parties 2 des NF
DTU nommeées Cahier des Clauses Spécifiques (CCS). On trouve ainsi, génaralehnagitre 4 des CCS,
les paragraphes « Travaux faisant partie du marché » et « travaux ne faisant pas partectiag ». Ces
oJuld * *}v3 Ju%}ES V3 ¢ E %% 0 EU E ] «0Bluulvs <ypd W ] &
vapasdeu!u % }H@E S}pue 0 ¢ 8§ HEX > Z %]SE <p]A vE &S FZ 3]} E %o
décrites dans les NF DTU des ouvrages concernés. Il en découle naturelleniemtdesdes études

[ £ pSJIvX
Liste non exhaustive des ouvrages fréquemment rencontrés et rappel des devoimssgé<a formuler.
e 0Ju]S ¢ % MA VS pee] ] E & ]P E 0 * 0}3e (UAE X E vE % &




4.1. RAPPEL DES TEXTES DE REFERENCE DEFINISSANT LES LIMITESH]
TRAITES

NF DTU

Charpente en bois
Construction de maisons et batiments a ossature en bois - Faades a ossature bois

Revétements extérieurs en bois

Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revétement d'étanchéité
Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures
Menuiseries intérieures en bois - Escaliers en bois et garde-corps associés

Menuiseries intérieures en bois - Ouvrages en plaques de platre

Fig.06Limites des ouvrages traités

Le détail des limites des ouvrages traités est proposé en annexe 4

4.2. LES INTERFACES ENTRE LES OUVRAGES

4.2.1. LesOdLs

Quand bien mémeo ¢ oJu]s - %o E 5 S]}ve ¢}vs ] v E]S U Jo v{ ¢85 %o -
subsistent au droit des interfaces entre ouvrages. En effet les tolérances attendues parscetvrages

V JEE *%}Vv V3 % » A 0 *3}0 EV * U % E o pEFSee0}3X & B2
devraient combler ce vide descriptif, mai§ «$ €& €& u vS§ o U % E(}]s = *]SHU S]}ve
0 «E& dhu s % « S}Uui}pE-U <u] VIpe GEUA vE Ao ]SS ]lVEE %S}y |
entre ouvrage support et ouvrage supporté. Ces situations sont illustrées figuia 07.

Les experts des membres de commissions de normalisation ont présenté le meysortir de cet
engrenage en introduisant de nouveaux ouvraggso *« JUAE P « [JvE E( }vi o (}v 8]}
o[]vs &E( v E gn/nliopAEe PA]JP v « [ S Vv Z |8 o[ pU o[ JEGU u
[ pU e }v3E ]JvS - wmcoustiguess 8 Y W & (uS « }uA @asPartivdeg} v $
prestations dues dans les référentiels, ils doivent étre décrits dansédesgptu marché&n parle donc
[JUAE P ¢« }u%o0 u vs JE X %o Joe }JA v3 1S[B oJutdpe cE% E&
JMAE P » []vd E( oula WQE}P&Res []vS E( loealiges. Alnssont &té créé les
KLAE P « }u%o0 u v$ doELecal[gésyOEN) > v}s]}v [K /> 3§ JvSE} pls Ve
DTU au gré des révisions, il est ainsi précisé que ces ouvrages compléasentaifont partie des
%o E& 5 S]tve e S (}vS o[} i § [uv :lapP 18 2B2%CeEPCIDGSEO <u[]O* %ou] e V
étre réalisés, doivent étre décrits dans les piéces du marché et attribués asamwguoi ils ne peuvent
étre imposés a une entreprise.

ve o[ §5 vS§ [uv  %op o] S]}v S 1((He*]}v VEEOD * % Ekwp vS o0 O (
V[ u%! Z o « E § HE* * %] o u E z % E AP HIG]E « }UAE E
support lorsque les ouvrages supportés le requierent] s % E A}YJE [}E « § [ .

}Ju%o0 u vS JE * }vS 0 %O0OH% ES ¢}vS }vvpue o[]JvP v] ] X
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“«—
Les NF DTU ne

—
peuvent prévoir tous

Tolérances attendues du Tolérances prévues par le Cas ol les NF DTU les cas de figure. Le
support du NF DTU 2 sont concordants cas 2 présente les
NFDTU1 écarts.

v

Ecarts AP
Cas trop courant qui génére

Tolérances attendues du de tolérance Tolérances prévues par le des problémes de chantier
support du el NF DTU 2 par défaut de prescriptions
NFDTU1 complémentaires dans les

piéces du marché

Donc création des OCILs pour palier ce manque

v

Tolérances attendues du Ouvrage Tolérances prévues par le Cas avec OCIL norme XPP 18
support du complémentaire ‘ NF DTU 2 202. Les OClLs doivent étre
NFDTU1 d’interface localisé décrits dans le marché et

attribués a un lot

Fig. 070CIL KUAE P }u% o0 u v3 JE []vs E( o} o]

4.2.2. Remplissage desréservations

Le remplissage de la réservation entresl@eEp SUE S o[ o0 u v8 [pv |eSt@&préxisgr~d Zv]
Exemples traversée de dalle coupe-feu par remplissage platre
dE A E- V % E&}] DK ]¢}o % E }u%o0 u v3 []e}o 8]}v
dE A E- vV 8}]SHE % & }u%o0 u vs []e}o S]}v

5.1. MISSION EXE

5.1.1. Objet:

Etablissement ¢« } pu v8e PE %Z]<pu  (Jv]ee v8 0« 0 u v3e [IMAIEP® « }]
% }*]18]}v 8§ v SuCE U Ve 0 JVeSEN 3]}V 8 % EuU BAESX >% E} You@ SE
doivent prendre en compte les lots ayant liaison avec la structure bois (réservatimtipales, charges

% ES] po] € ¢YeX

5.1.2. Prestation:
Notes de calculs§ %00 ve [ A& uS]}v W
X Notes de calculs [ £# unS8]}v ~u} o P v E o 0 *3CEu SuE U A &
E ** U0 VS ZC%}SZ » U u} o] S]}v S E epoS SeUvSveS IEuU « |
descentes de charges compléetes), avec prise en compte de toutes les charges sugportée
Dans le cas de vérification sismique, la modélisation globale est usmanicomplémentaire aux
missions du BE bois et BE Béton
X Wo Vv [Ju¥%o vE S]WWAE® P&E}e § ]Joe [VE P &§ %E ¢« 00 u vieX
X Report des réservations et chevétres principaux]défe % & o ¢ UE pAE [ Su 0
["TMAE W P &]8 8 %}*]8]}vv u vs§
X (Jvls]}v (Jv]3]1A e % E]V ]% ¢ [ e+ u o P } W%o ES]E U 05 @& S Yo
participant a la stabilité du batiment).
Remarque : Cette définition ne passe pas obligatoirement par le dessin de détail
Lanotedecalculs[ e« u 0o P Vv[ ¢S %  A]JP] o pu 3]SCE 0 u]ee]}v y X
% v vSU }v }]8 o[ eepE E <pu[]JOo * E %o}e*] O Ju veld3ws @®@ © <
principes de liaison et les sections des éléments.
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5.1.3. Limitesde prestation:
> ¢ %0 ve [ A HUS]}v Vv ¢ e eS]Sp VS Vv Y uvV ( UPWSURE % o0 ve]e[ Svo]
"HAE P % E o[ VEE %o E]e ~ulee]}v W X
La note de calcul détermine les efforts de chaque élément pour permettre dsgéss assemblages
~"uE o . * % E]V ]% * [ *c u o R). PEBSUE]<H[ YU%0Z E]|S%E} O ¢
proposées doivent permettre la réalisation des assemblages.
Les limites de prestation seront détaillées suivant la typologie de stegtue sont :
Charpente - MOB/FOR CLT - Plancher mixte bois-béton - Serrurerie/Métakeri
Ces limites de prestations sont décrites dans le paragraphe 5.3

5.1.4. Documentsfoumis:
X Hypotheses de calcul, note de calculs et descente de charges définitives
x Pour tous les ouvrages, vues en plan et coupes verticales issues des coupestey&hévations
éventuellement nécessaires :

o Lignes [ %op@®& U }S S]}ve ~ilfie V
o Dimensionnement, nature et qualité des éléments
0 Principe de conception des assemblages de la structure primaire
o Principe des scellements et appuis

X La structure des murs en ossature bois est définie par les montants, les lineswenforts de
uljvd v3U 0 ¢« v E P «U 0 ¢ J*%}*]8](* [ %% u]U o A}]Jo SE A Joo

5.2. MISSION PAC

5.2.1. Objet:

Complémentairement aux plans[ £ u Sl migsion PAC &. }u E (] vétaljis les[documents
graphiques définissant leso u vie [}UAGE P « }]slpositions daps@a construction et

% Eu 33 v§ o[ VEE %o E ]2 fabricatiods, ¥eur€Emaatagest € leurs mises "HAE X > o
documents doivent prendre en compte les lots ayant liaison avec la struotisg petites réservations,

SE A E+ - u }jvv E] YeX

La mission PAC, est quoi qu'il arrive, a la charge de l'entreprige. r@ission peut étre réalisée par un
bureau d'étude extérieur régie par un contrat sous seing privé. Son contedéfstpar les deux parties.

5.2.2. Prestation:

Notes de calculs$ %0 ve [ § o] CE § Z vs] E W
x Dimensionnement des assemblages, des scellements et des appuis
X Plans [ § 0] E & Zv3] EU A E %}ES §}us « 0 » @&+ EA 3]}
X [ e+ ude l&astabilité en phase travaux et de la résistance au levage

5.2.3. Documentsfoumis:
x Dimensionnements, nature et qualité des sections
x Détailsdes s u 0o P « ~v SuCE U (}EU S %}*]S]}v <« }EP v+« § ( EE)
liaison) de la structure principale ainsi que de la structure secondaire
X W E}]e }ee SUE }]* W S Jo- S}ue 0 « JUAE P o A «&jdie E( -
déclinaison de tous les cas particuliers
X Plans de détail des supports et accrochages
x Détails de tous les scellements et appuis
x Plans de fagonnage, détails de découpage et de fabrication, dispositiégldge, de calage, de
montage sur chantier
X Plansdesé® u vS8e % E&]e* ]J*}o u vS ~ }]U Z] E- ((EEUE U <pu]v ]
x Nomenclatures
x Débits de sciage et autres matériaux
Les plans sont établis au 1/50°, les détails nécessaires a des échelles perraetamptéhension variant
du 1/20° a 1/1.
Avantréceptiv ¢ JUAE P +U (JUEV]SHE e %0 Ve }V(}EU o WLARE RS}V
Exécutés (DOE).
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5.3. LIMITE DE PRESTATION ENTRE EXE, PAC ET BUREAU DES METHO

Les limites de prestation entre les différents niveaux de missions que sont lam0 de la MOE, la
mission EXE, la mission PAC et le bureau des méthodes est présentéfidpme 28.

" Note d’hypothéses : PRO EXE PAC  EBM

Code de calcul

Caractéristiques des matériaux, avec classe d'emploi

Actions (charges gravitaires, charges climatiques, séisme, incendie,...)
Principe de stabilité globale du batiment

Critéres de vérification (critéres de fléche, ...)

Note d’hypothése sismique

Note sur les dispositifs constructifs liés & IT 249

Descentes de charges :

'y ?/f % Descente de charges (cas unitaires non combinés et non pondérés), avec plans de repérage...
)%

AT Provisoire, interne a la maitrise d'ceuvre (efforts approximatifs)

Définitive

mprenant :
Rappel des hypothéses

Liste des éléments vérifiés et schéma de repérage
Note de calcul y compris sismique

Liste des éléments vérifiés et schéma de repérage

Note de calcul y compris sismique

Définition des assemblages :

Définition d'une solution des principes d’assemblage de la structure
primaire. Les sections de bois doivent étre cohérentes avec la réalisation
des assemblages (en particulier les éléments participant 4 la stabilité du batiment). @

Définition définitive des principes d'assemblage de la structure primaire
(en particulier les éléments participant a la stabilité du batiment). ®
La note de calcul d’'assemblage n'est pas exigible au titre de la mission EXE.

Cependant, on doit s'assurer qu'il sera possible de dimensionner les assemblages
en respectant les principes de liaison et les sections des éléments.

Dimensionnement des assemblages et ancrages, PY
couturage des diaphragmes

Plans de structure :
Vues en plan et coupes verticales, comprenant :

Implantation des axes, trames, joints de dilatation o ®

Plan d'implantation sur gros-ceuvre, avec détails d’ancrage
et préscellements @

QOuvrages principaux : positionnement et définition des sections et
matériaux de la structure primaire (y compris éléments participant a
stabilité du batiment). Les sections de bois doivent permettre la

B

H‘ . !‘ i réalisation des assemblages. 8] @

4 -

7"77;_—?‘5: Cotes principales provisoires @] [ ]

- : . Cotes d'encombrement nécessaires a la réalisation des PAC @

3 Toutes informations déterminantes dans la conception globale du

""" | | | batiment, et correspondant a une exigence de la Maitrise d’CEuvre. [ ]

| IR B

r o Définition des principes d'assemblage et scellements de la structure

| l—sl®=| primaire (y compris éléments participant & stabilité du batiment). [ ]
L Détails cotés de tous les assemblages et scellements, avec qualité et

quantité des organes, carnet de ferrure

Report des réservations et chevétres principaux définis par les bureaux
d'étude de la maitrise d'ceuvre : gabarit et positionnement

Report des réservations et chevétres définies en synthése avec les autres
corps d'état (implantation, dimensions, ...), arases du gros ceuvre, ...

Plans de fabrication et montage de la structure, des murs & ossature bois,
nomenclature

Plans de découpe, calepinage, fiches de taille, nomenclature, carnet de
ferrures, efc...

Fig.08Niveaux de rendu par phaséPartie 01
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5.3.1. Charpente Lamellé collé
Les taches spécifiques a la charpente sont précisées dans ladigléd%ous.

i Spécificité Charpente Lamellé collé : PRO EXE PAC ' BM
Fichier 3D pour taille numérique [ ]
Fichier de transfert machine [ ]
Carnet de ferrure (ancrage et assemblage) @
Détails d’assemblage @
Plan de montage avec repérage des bois LC et ferrure d’assemblage 9o
Plan de levage (élingage, transport spécifique) ®
Fiche de taille des éléments ®
Détermination des fournisseurs (LC, CLT, Vis de quincaillerie...) &
Nomenclature (débit de bois, quincaillerie, liste d’'accessoires) o
Sécurité du chantier : exemple garde-corps en phase chantier @

Fig.09Niveaux de rendu par phaseCharpente Lamellé collé

5.3.2. MOB-F(B
Les taches spécifiques aux Murs Ossature Bois (MOB) et Facades Ossature Bois (FOB) santlanécisée
la fig.10 ci-dessous.

( Spécificité MOB - FOB : PRO EXE PAC BM

Fichier 3D pour taille numérique e
Fichier de transfert machine [ ]
Carnet de ferrure (ancrage des MOB) ®

Cotes de réservation précises pour 'intégration des réservations de
menuiseries ou autres réservations o

Plan d’assemblage des panneaux o
Fiche de taille des éléments composants les panneaux ®
Déterminantion des fournisseurs (BMA, panneaux de CVT, vis de quincaillerie...) &)

Nomenclature (pare-vapeur, pare-pluie, débit de bois, quincaillerie,
liste d’accessoires)

Liste des isolants, pare-vapeur, bandes d'arases, étanchéité de raccords.

Sécurité du chantier : exemple garde-corps en phase chantier

Fig10 Niveaux de rendu par phasg&Partie MOB FOB
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533. AT
Les taches spécifiques aux CLT sont précisées dans ladiglessous

-
Spécificité au CLT :

Calpinage des dalles/Murs

Gestion des faces visibles
Couturage des dalles
Fichier 3D pour taille numérique

Fichier de transfert machine

Validation des fiches de taille issue du BET ou du fabricant
Carnet de ferrures (ancrage des murs)

Cotes de réservation précises pour I'intégration des réservations de
menuiserie ou autres réservations

Puzzle des plaques
Plan de chargement des camions

Déterminantion des fournisseurs

Nomenclature (pare-vapeur, pare-pluie, débit de bois, quincaillerie,
liste d’accessoires)

Listes : bande de désolidarisation acoustique, pare-vapeur, bandes
d'arases, étanchéités et raccords

Trous et dispositifs de levage

Sécurité du chantier : exemple garde-corps en phase chantier

Usinage hors volume sauf réservation impactant le dimensionnement

PRO EXE
@
@ ®
@
®

Fig.11Niveaux de rendu par phaséSpécificité au CLT

5.3.4. Pancher mixte boisbéton
Les taches spécifiques aux planchers mixtes Bois-Béton sont précisées daif k-flgssous

-

Plancher bois/béton :

AN

A

Fichier 3D pour taille numérique
Fichier de transfert machine
Carnet de ferrure (ancrage et assemblage)
Dimensionnement sous charges descendantes
Dimensionnement de la fonction diaphragme en béton
Détermination des connecteurs
Dimensionnement des connecteurs
Plan de montage avec repérage des bois LC et ferrure d’assemblage
Plan de connexions et de ferraillage
Prescription de I'étaiement (nombre d’appuis et descente de charge)
Plan de I'étaiement

Nomenclature (débit de bois, quincaillerie, liste d’accessoires)

PRO EXE

Fig.12Niveaux de rendu par phasePlancher bois béton
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5.3.5.

Métallerie/ Serrurerie (ferrure mécano soudée)

Les taches spécifiques aux planchers mixtes Bois-Béton sont précisées dais taflgssous

s

Serrurerie et métallerie : PRO EXE PAC | BM

(™= "I | Fichier3D pour taille numérique o
Fichier de transfert machine (@]
Plan de d’'assemblage des éléments (ferrures, poutres avec accessoires) o
Fiche de découpe piéce par piece @
Plan de montage avec repérage des éléments avec assemblages ([ ]
Plan de levage (élingage, transport spécifique) o
Nomenclature (débit de bois, quincaillerie, liste d’accessoires) o

Fig.13Niveaux de rendu par phaséSerrurerie Métallerie

5.4, NOTE DE CALCULS GENERALE

Issue de la norme NF P 21-110 Structures en bois note de calcul

5.4.1.

Identification de la (ou des) structure(s) et informationsgénérales

La note de calculs (ou son document annexe) doit comporter lesnafmns générales suivantes :

X

X X X X

X X X X

5.4.2.

Le titre « note de calculs », complété si nécessaire par la précislamdture des éléments et/ou
fonctions concernés et des limites des justifications et vérificationy qant faites, que la note
de calculs couvre ou non la totalité de I'ouvrage de charpente ;

Le nom de l'entreprise responsable de la note de calcul ;

La date de rédaction de la note de calculs ;

Les références du chantier et la destination de 'ouvrage ;

>Humidité d'équilibre du bois et ses variations dans les conditiamgptbitation (hygrométrie et
température de l'air) ;

Les unités employées pour toutes les grandeurs ;

La description de la méthode de calcul utiéisé

En complément, dans le cas d'emploi d'un logiciel de calcul :

Les références complétes permettant d'identifier ce logiciel (nom, versior,atec, s'il y a lieu,
la référence du document annexe correspondant comportant les informationsgregntes non
portées sur la note de calculs (titre, numéro ou date d'édition) ;

Si le logiciel comporte plusieurs modes ou options de fonctiorergntoption choisie doit figurer
sur la note de calculs ;

Si le logiciel suppose des dispositions implicites (ou constarees)sg en” p A (El'appuis, d'anti
flambement, etc., elles doivent étre décrites.

Les comparaisons et les calculs effectués pour la vérification de la structtirevid des regles en
vigueur doivent étre décrits ou référencés (titre de norme ou de DTU, avecased'option,
l'indication de la référence considérée

Géométrie et modde de la sructure

Sous cette rubrique figurent :

X

NOTE
X

X
X
X

Les définitions géométriques des éléments et des assemblages (nature, dimensentations
et positions).

Ces renseignements doivent permettre d'apprécier la conformité ou les écarts entred@&ean
utilisé pour le calcul et la structure réelle ; le modéle sur la basemodéle élastique basé sur
la théorie des poutres en petits déplacements par défaut ou tout autregteojiligé pertinent et
justifié ;
Epure de calcul (définition des élémenitarres, coques, 3D, coordonnées deSp ) ;
Liaisons externes (appuis : position, nature, caractéristiques élastiquesssaée) ;
Liaisons internes (hypotheses d'articulations, de continuités et de lia&dastques).
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5.4.3. Hypdaheésesde charges
Doit étre préciseé :
X La géométrie d'ensemble du béatiment, lieu d'implantation, zones clquas, écartements des
fermes ;

X Les natures et valeurs unitaires des charges appliquées classées par genre (ponctuelles et/ou
reparties v par unité de surface ou de longueur -moment, directions et sens, permanentas et/
temporaires, exceptionnelles ...) ;

Il doit étre précisé en particulier lorsqu'ils existent ou sont requises :
X Ledétail du calcul du vent et les chargements en résultant ;
Ledétail du calcul de la neige et les chargements en résultant ;
Ledétail du calcul des charges d'exploitation et les chargements en résultant
Ledétail du calcul des charges permanentes et les chargements en résultant ;
Ledétail du calcul des charges extrémes ou exceptionnelles et les chargements &antésul

X X X X

X La combinaison d'actions étudiées (y compris leurs coefficients d'applirat
X Les déplacements imposés.

5.4.4. Caractéristiqguesdesbois
Pour caractériser les bois utilisés, il faut préciser :
X La classe de résistance mécanique du bois massif (BM) ou de bois massif recBBR), bois
massif aboutés (BMA), lamelles collés (BLC) ; Panneaux a plis croisés (CLT)
X Larésistance des poutres en Lamibois (LVL), et des poutres composites ;
X Les valeurs de calcul normatives et la masse volumique (éventuellement kesjatidsse(s) de
résistance mécanique et les normes de référence.

5.4.5. Caractéristiques des assemblages
Dans cette rubrique, sont comprises :
X La nature (éventuellement marques et références) ;
X Les dimensions et positions ;
X Les valeurs de calcul (efforts admissibles unitaires, efforts caractéristiques unitaods, de
prise en compte des glissements).

5.4.6. Hfortsde liaison auxappuis

Préciser :
X Les moments, efforts horizontaux et verticaux aux appuis selon les divers daarde étudiés ;
X Les déplacements des appuis.

5.4.7. \krificationsde larésistance et de la stabilité
La note de calculs doit faire apparaitre :

X A minima, pour les cas de charges dimensionnant, les moments, efforts normaratants,
ainsi que les valeurs et le taux des diverses contraintes (compression, trafiBaion,
cisaillement longitudinaux ou transversaux) ;

X La stabilité globale et locale de I'ouvrage étudié ;

X Les longueurs de flambement et de déversement prises en compte pour chaque élément ;

X Les coefficients retenus pour les calculs (par exemplg, k&, etc).

En outre :

X Lorsque la note de calculs ne traite que d'une partie de la structule,delit indiquer les
conditions de sa validité a satisfaire par I'ensemble de la structure (dispdsitits flambement
par exemple) ;

x Assemblages : si les assemblages ne sont pas justifiés dans la note de lealéafsymations
nécessaires au dimensionnement des assemblages devront figurer :

.-
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X Mode [ ¢+ u o RrtidMation, encastrement, jeux, ) ;
X Principe d'assemblage (bois-bois, ferrure, broches, poirités,
x Efforts & reprendre.

5.4.8. Autresjudifications
X Séisme;
La structure bois est a vérifier au séisme suivant la zone et le classeméitirdert.
La modélisation globale est une mission complémentaire
x Feu.
La structure doit étre vérifiée a chaud suivant les exigences de stalgititdndées.

5.4.9. Déformationset déplacements
La note de calculs doit faire apparaitre :
X Les éléments de comparaison aux valeurs limites de service (déformations, vihjatieria
structure étudiée ;
Les coefficients de fluage ;
Les coefficients de glissement des assemblages ;
Les déplacements des” u ¢les fleches locales des barres (absolues ou relatives) ;
Les contrefleches, lorsqu'elles sont prises en compte.

5.5. NOTE DE CALCULS COMPLEMENTN&EEMBLAGES

Les études d'exécution ont permis la définition des assemblages typeshdsa PAC doit affiner et
contextualiser la conception des liaisons.
Liste des éléments nécessaires issus de la note de calculs EXE permettanersiatinement des
assemblages :
x Repérage * v U e
x Torseur des efforts :
0 Ao[ >h % }u@E Ju ve]}vv u v3 « }u%o}e embrage$ stE bpfon, « -
o En valeur caractéristique avec mention desk 3 wpourles assemblages bois

X X X X

Les justifications attendues concernent :
x Assemblages bois-bois
Assemblages mécano-soudé bois-métal
Couturage MOB
Couturage diaphragme
Ancrages
Justification Feu

X X X X X

Préambule
viu E pAE E SIuE [ A% E] v U SS VS VvV OUU]EB UAVURBIE]VS 0 %us]e
EXE/PAC : la qualité et des informations disponibles et connues aamhdmlancement des études. Les
}% E S]}ve }JveSEW S]}v ¢}vsS NIPE [Z15]@E <}julw Zo pv %e}]68 Au
0 ]e O0]JAE J*}v % E ApeU 35 0 % E **]}Vv *|uUE ov T { U3 %IE%S LE (3
Afin de pouvoir avancer a bon rythme et efficacement, il est impératif de ntamger les
Ju ve]l]}vv u v8e S 0 ¢ %0 ve [ A& US]}v *UE %0 & <P]V]IIVE (U} &E]gve]e}ue
surtout définitives.
/o Ju%e }ES v ['SCE % O [ £ %0 E]u |6 dednande et keddatterted @oun v
pouvoir rassembler et contrbler rapidement toutes les données nécessaires au baratgemt de son
étude.
Cette véritable chasse aux informations doit étre rigoureuse et parfaitement caratiéstte dans le cadre
ofération en cours.
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Le présent chapitre propose un inventaire des points récurrents qui ontidg@tifiéss comme

Jv }JvSIHUEYVY 0 ¢ }pu % E} 0 u S]<ph U % E(}]* 0 » (EAE %o EFue S8t E[} B «

une premiére liste des besoins et de formuler de maniére claire et pertinente les nombdrmeasdes

<U] %o Eu SSE}VS E M ]Joo]&E O[]V ]*%0 ve O €EE @EXve PV U VSe %o

> Ju%o}e]S]}Vv %o E} %o} %o ES o[} psojetSi|}v o[> <0 % vSeuh SE]e [,

et des éléments « réalisation o[ VEE % E]* U %}pE }v3lvp E A puv E A

hypothéses et des contraintes spécifiques du projet, dans des thématiquessppeioidéveloppées en

phase amont

Nota: la préfabrication devient la normalité et nécessites § u%oe [ S s %o E % E& S]}v

La rédaction du planning}]s ¢« (J& Vv % & v vS§ o ¢« }v ]S]}ve E 00 *<}\{ Spu S

par défaut en rétro-planning.

Toutaulongde 33 % Z * [JVA v38 JE U +3 E P puv V}S [ZCR%QGFZSInX °
(Jv13]A % E o[ ve u o e Jvd EA v v~ ee IV iehw wi a8fwuvp
u EE P e 3 X 335 % E u]l] E 3 % % Eu S [ AMobe<FEoOV 3PuS]u

les ouvrages, et de soumettre rapidement les livrables pour validation.

6.1. CONDITIONS DE COMMENCEMENT DES ETUDES EXE ET PAC

6.1.1. Z%#%o * VPPuU V¥ }VEEJI 0 pu BE [JpARP

Le début de chantier est acté par la signature des ordres de service de démarrageteQuie début de

0 % &E]} & o] S]}v o[ VSE % E]e X §S %o E]} %o @& %o JEH%E]$V

v e |JCE o[ § oO]*cuvs8 ¢ Su + § 0 % E]} %o [EA% B3V v %o

juu v E <p[ E %S]}v ¢ JV(}EuU S]}ve v ee JE - OE& W]Js-iuivs

Marché privét CCAG prévoit un décalage du démarrage de la période de préparatiomdigstions

Vv e JE * V[}VS % * 8§ SE& veul]e e O] VSE %oE]e U »]rti€lev.251L <u[ 00

« Chaque entrepreneur fait connaitre, en temps utile, aux autres entrepreneurs, les résasyatientes

et autres dispositions diverses nécessaires a la réalisation de ses travaux...

Les informations dues par défaut par le maitre d'ouvrage se trouvent en patidalis les parties "CCS"

des NF-DTU.

L'engagement a fournir les informations nécessaires au démarrage des études est égalemeammaenti

dans la NF P 03.001. La période de préparation ne commence qu'a réadggiétéments.

> ¢ JV(}EU 3]}ve P * % E 0 u SE [JHAE P % HA w3 3E | pyvs « ku]

O[ VS}UE VS %}UE O[}% &E S]}v JVeSE Y YW YW HIVE ofi]<u]®Bo 0]°u
% E}i U JU % E [ USE « JvE EA v vie u Vv § ¢ %}uE 0 %Z » [ £

NF P03 001 - Marché privé - CCAG -

4.2.3 Dispositions concernant les réservations et autres interfaces

4.2.3.1 Chaque entrepreneur fait connaitre, en temps utile, aux autres entrepreneurs, les réservations,
attentes et autres dispositions diverses nécessaires a la réalisation de ses travaux.

Chaque entrepreneur doit la réalisation des réservations, attentes et autres dispositions nécessaires aux
autres entrepreneurs, dans ses ouvrages qui par leur nature ou leur destination nécessitent des réservations,
attentes et autres dispositions nécessaires préalables a leur étude ou a leur exécution.

- l'établissement du calendrier détaillé des périodes de préparation et d'exécution précisant les périodes
d'intervention de I'entrepreneur et des autres participants dans le cadre du calendrier contractuel ;

RAPPEL :

10 Délais

10.1 Délai de réalisation

Le délai de réalisation comprend une période de préparation suivie d'une période d'exécution,

Sauf dispositions différentes des documents particuliers du marché, le délai de réalisation commence le
lendemain du jour de la notification a I'entrepreneur de la conclusion du marché.

10.1.1 Période de préparation

La période de préparation est la période nécessaire a I'élaboration des documents visés aux paragraphes
7.1,7.2et7.3.

Elle commence a la date fixée comme origine du délai de réalisation.

Sauf dispositions particuliéres du marché, la durée de la période de préparation est de trois mois sauf a étre
prolongée, ainsi que le délai d’exécution, du délai nécessaire a I'obtention des informations visées au
paragraphe 7.1

NOTE En tout état de cause, elle ne peut étre inférieure a un mois quand il y a obligation d'établissement d'un
PPSPS. Ce délai ne court qu'apres réception du PGC SPS par I'entrepreneur.

Avant la fin de chaque mois, I'entrepreneur établit le (ou les) état(s) de situation qui font ressortir :
Les travaux exécutés depuis le début du chantier, évalués aux conditions du marché, des avenants ou des

ordres de service en distinguant s'il y a lieu les travaux exécutés par les divers sous-traitants ; les études et
plans d’exécution.

Source : AFNOR NF P03 001
e ——————————————

Figl4 Rappel de la NF P03 OQGExtrait
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0 semaine | x semaingl
|

Phase EXE validée | Réception |

Période de préparation®

ETUDES

A noter que les installations de
chantier ne se font pas pendant la
période de préparation car c’est une |
prestation a part entiére qui peut '
elle-méme demander des
études préparatoires

(1) Les délais sont donnés a titre indicatif. lls correspondent a I'importance du projet.
(2) La période de préparation est la période nécessaire a |'élaboration des documents d’exécution. Elle commence a la date fixée comme origine

du délai de réalisation. Elle débute dés réception de I'ensemble des informations nécessaires a I'élaboration des documents d’exécution par
I'entreprise.

3 mois par défaut, ne pouvant étre inférieure a 1 mois en cas de PPSPS.

Début de la période : dés la réception de I'ensemble des informations nécessaires a I'élaboration des documents d’exécution par 'entreprise
(« Données essentielles a I'exécution du marché » dans les DTU).

Sauf dispositions particuliéres du marché, la durée de la période de prépartion est de trois mois, sauf a étre prolongé, ainsi que le délai d’exécu-
tion, du délai nécessaire a 'obtention des infomations visées.

Fig1l5 Rappel de la NF P03 0GILCCAG Marché de travaux privés

Fourniture de I'ensemble des éléments
pour la réalisation des documents
d’exécution a I'entreprise par le MOA ?

Demande de documents manquants <
au MOA par 'entreprise

Documents manquants fournis ?

v v

oul NON ——

da
P

<__-

Fig.16Rappel de la NF P03 0GICCAG Marché de travaux privés
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6.1.2. SEPJ}v dveu o 3% p¥E §

/o 3 Ju%}ES vS <pu o[ vimpactanti 004 &epuAE P « }v EV » % E o[ Sp
pour pouvoir Juu v. EX Vv (( 83U Jo 8 Ju% E 3]( [ A}JE pv WSEEO0} ps
répondre avec fiabilité pour chacune des demandes effectuées par le BET bgisutQetenir & titre

[JoousSE S]}v o[ £ U%0 U O0Z WE pe u vS (E}vH SSE]Jv 0PI Eeo pu[ib

]* %o} E e Su ¢ [ £ uS]}v * JUAE P « (Jv P JV(}IV]IEE%0 = P u 3 E
A vElo 8]}V %}UE JvE PE E + € » EA 3]}ve ~ VE[E () EUES PP KM A]]
donnée de mar] & (JVIS]A % E o[]vd EA v vi§ E «% }généoque 3, an}v u

JVA}<u v3 of] EEJA % E} Z]v [ 0 u vEes %oope %o E ]+X

6.2. RECENSEMENT DES DONNEEQ/ETEE ~ [EGUTION

dlus E o] 3]}v Juu v % E 0 % E}i § [puv u “3[@EV [IuPEE P us %EE(E
["MAE X ]Jve] MUV Ve u O [IV(}Eu 8]}ve 3 Juupv]<Eu WE VYBAE %o
engagements contractuels. Ces informations essentielles doivent étre comnéesign particulier par :

A tous intervenants concernés
x Ensemble des dispositifs prévus pour respecter les exigences réglementaires : réglementati
incendie (IT249, guide de propagation du feu en facade), thermique estigoe

La MOA :
x /o [ P]$ oU [puv uvl & Pv EoU [uv Z]CEo « AIEPS3 %
[ £%0}]5 8]}v VA]* P %}pUE 0 }JVveSEN HIAL}E]vcps Se V]A uE
qui sont attendus ou exigibles. Voici une liste, non exhaustie: lEintendu, de points
typiquement attendus :
x Réversibilité, changement de destination,
x Hypothéses de chargement des phases de vie du batiment.
x FAEJP v ¢ % ES] po] & - ]8]}vv 00 - e ME]S Iu] [ELW P wvs
de secours (Voir le SDIS ou les services spécialisés).
x Exigences vibratoires des planchers. Du fait de la sensibilité accrue des ouderatfesture bois
* %Z viu v U Jo }VA] v§ o[ seHE E <hu 0 ¢ EJIvE > lo( |55
AJoo E o0 }Ju% 3] ]o]8 VSE o0+ ]J(( & v8 ¢« % 4% o[ AH]P-v
0 % oue (}JES § haderdéElimensddDiieihent des le début. Par exemple un plateau
de bureau complet (Classe Il) qui peut étre redécoupé en zone indépendante asmudu
preneurs (Classe |) devra étre concgu en classe de confort I. (Voir CPT 3802_P2).

La_ MOE :
Pour cette partie, le but est de mettre a disposition, préalablementé&uatrage des études
[ £ usS]ivU pv }ee] E }u%o S (( Eu]U <p]ive «(E]HS %squdE o v}l (]
principes structurels définis en phase projet. Entre autres, on veillera a la peéstada
complétude des éléments suivants :
x Informations générales (Plan Archi, Plan PRO, RICT, Etude daudelsh&mique, etcY « note
*UE O ¢ ]J*%}*]8]}ve }VveS3EU S]A « E %}v vS pAETE]RE vp PE Po
de Bois construction et propagation du feu par les facades
X PlansE ( E v « y A E]8 & vs§ o[]JVA E] ]o]3 | wekeE}i & (
}JVEE Su o] % & o J((ue]}v [pv i p %] oVPVE %E%«q] ] SSu WE
« PHASE DET
x Si des ouvrages sont non affermis a ce stade, les délais ainsi que le montamestasions
% }UEE}IVE ISE E Apu-tudeq dp vypelREGbdeuaien( étre engagé pour certaines
% ES] ¢ 5 IHAE P oX 85 +]3u 3]}v Jv Al3]0 & 0Seuy Br%o| Spe pX
x Définition des trames de la structure : position des portiques,tiposdes MOB recalées en
fonction de la composition % E}]e % E& & %%} ES WAL *puE( < psS]o U Y

x Plan du support (on peut avoir des réservations a communiquer, des prérseats a y faire)
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LES ENTREPRISE(S) en charge de la réalisation des ouvrages étudiés :

x IV(}YEU &]}ve & Zv]<p e & O}P]e&]cu o . o[ VE®E % E]e

caractéristiques particulieres, contrainte de gabarit des ouvrages MOB, gdkatiansport,
gabarit de stockage, capacité de levage, longueurs de barre, etc.).

x Contraintes particuliéres de chantier Par exemple prévision des airs de stockage.

x Définition des interlocuteurs. + informationo JE -« o[ VSCE % E]s *p& o (&
avec les bureaux des méthodes

x Dans le cas de percement éléments bois : Validations CT du principeatiduméthodologique
deo[ VSE % E]"

USE » 0}8e & 1E%e [ 3 85U E » EA 3]}ve
Les demandes et les échanges avec les autres intervenants assurant la réalisation des ouvrages
connexes ou supports sont nombreux. Ci-dessous quelques pistes courantestdeapalider.
x GO: cohérence de la trame, des altimétries et de la typologie des ouvragesrssipp
x Fluides : Vérification des implantations des gaines et équipements congdlaltimétries et des
impacts éventuels
x Réservations Menuiserie®/ S Joe []JvS PE S§]}v * U VH]s E] ¢ : ve
(Référentiel de conformité dans nos demandés dhU Z P 8§ Y v}iuu E-

Pas de modification des produits définis en exe

Gabarit de transport

Longueur des bois disponibles

Les notes de calculs avec les efforts ELU mini / maxi et kmod associéfife les assemblages

X X X X X

A o[ veuo « v Eo} us uE-

En plus des demandes et vérifications types présentées précédemment, des miséast gagiculieres

Ju }vE ESH 00 ¢ % PA VE ISE v ee JE <X enSonva éablir@psdeoue

0 *0}8e }v EvV *U o] <p]% DK S o0 }JvSE%]@E 5§ V1% @& 3JMY
o[}& }vvv uvs8 ¢33 Z e luo %0 VV]VP E o}lu%BJ§vX v3E vs v

- Hypothéses spécifiques de la phase chemti

pvs]

0[}%0

«Ju
o]P

S]}v v }uCE- }veSEWU S]}v ~E 00 U 3§ Jou VEEE ot WP U VECE-

autres, au recensement :

[ S]}ve *% J(]J<u ¢ O %oZ = }veSCEW S]IvU Juu  %d WE]oE mucE B

structures lors du levage (petites nacelles ou transpalettes) ou de stockagesilpdi¢par
exemple colis de plaques pour éviter la saturation des zones de stockagé au sol

>[]vE PE §]}v Je%}e]&](e h Z VE] € iU %o E A UWOS U%oS o] E

o[ %% E}A]*]}vv u v8 % E o[]vd E] WE }p < 35 Z fES ERoIE- I |

Les évolutions de fonctionnement mécaniques de tout ou partie de latsiielen cours de mise en

"UAE X W E /£ u%o0 o e ¢ § ] uvSeskoigiE}oU Yooyl BN u]ALES

x Une évolution du schéma statique des solives

x hv e Vv§ Z EP ¢ «% ](]<pn 0 %Z * }JHO P U w][ A (o %]
nécessaires pour un ou plusieurs niveaux.

x Rédaction du mode de chargementdesplaZ Ee+ % }UE 0 « JUAE P « (E PJo U (
de chargement (Ex : Les joints BA13 doivent étre réalisé aprés les chapes)

x Bien expliciter les spécificités des ELS et des effets différés en construction bois

- Mis au point de paramétres spécifiques, par exemple Classe de service si ouvridge hu
~Wo v Z E* }vv § eU Z % U S Yo
Certaines conditions de réalisation peuvent donner lieu a des hypothésefigpesi Nous
pouvons penser ici a des coulages de%h ¢ v us I (Jv [Z]A & ¢ ve Z pu(( P )
ventilation spécifiqgue des zones de chantier concernées, pouvant donner lirdluage accru

[JUAGE P ¢ §Z }E]<p u v3 Ju ve]}vv o %}pu@E pv o *S]AaX EA] i

A}]E -u]A v3aodchiersheueo pE 88 %oZ * V[]Ju%o [BUGE %o ¢ O e

des aménagements du type « kdef x 1.%»} HE 0 %o ES] % EuUu v VS Z'[e
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Note W Jo ¢S v ¢ JCE U %}uE o[ VSE %o Eontrdle typd pddE vérificatibh «oui-[ puS}
non-sans objet » de possession des informations nécessaires en EXE et/ou PAC)

EKd [, z WERE A VALIDER AVANT DEMARRAGE DES ETUDES.

} pu vs o }vd o A o] 3]}v 3 ]V ]*% ve O H VYSEEBZR % }SZ e
comprend a minima les éléments suivants :

x Définition des enveloppes (murs, planchers, toitures). Les compositions d&dimies du
parement intérieur au parement extérieur, de maniere exhaustive
x Définition des conditions climatiques : région de neige, atturégion de vent, coefficient
[JEIPE %Z] U E % E3]5]}v fenétiofEde 4§ hauteur du hé&imant, prise en
compte des irrégularités de forme du projet qui ne seraitpas ]| u vS (]Jv] vVve o[ HE}
X Une note explicative du systéme constructif retenu :
o Définition des systémes de contreventement (ossature bois, tirant métalliguenbduois,
>dU pus spE S}vU YX
o Définition des appuis : pré-scellemenu E u }vv E] U % % u] Po]ee vSU ES] |
o Choix des matériaux : bois, acier, béton. La définition de la quakanique se fera au
moment de la note de calcu¥ *] O[}JUAE P % E + V3§ * % ](] ]85 * %
[ §S v3]}v %o pinGEfiEe !SE
o Exemple : structure bois exposée aux intempéries, choix de la classe degistpiservice
0 ExempleW «SEU SUE U 8§ 00]J<Hd %oE « vE vS8 ¢ E]Je<p]d []d $ES]}
x Définition des déformations autorisées suivant les éléments
Définition des conditions au feu R pour les structures et El pour lessparoi
x Définitiond ¢« Je%0}*]3]}ve }veSEpU S]A o« E %}v v3 uE AE]JPSv pue E Pc
guide de Bois construction et propagation du feu par les facades
x Définition des contraintes de garde-corps des parois (exemple : ne pas passeraun mur en
étage)
x Définition des contraintes sismique4 }luupv U § P}E] [Ju%}E&S v B Slu v
de comportement suivant x et y, joint de dilatation, capacité dissipalie la structure
x Détail des éventuelles hypothéses spécifiques du chantier mentionné&sreanr ! Source du
renvoi introuvable.

6.4. GESTION DE LA VALIDATION DES VISAS ET DE LA PHASE EXE

W (HE 8§ upE + J((uel}ve <+ 0]AE o+ O[}¥m W }vvA]S e pus
(}Eu }JA v8 % Eu $3E [ Av E ¢ ve E]ecp JIVSE @}3ils. A o]
acceptés. Chaque type de document concernant différentes problématiques ou gpgécibfaut prendre
soin de le soumettre a la validation des interlocuteurs aptes a les examiremetrnés par leur contenu.

Doivent en particulier étre visés :
Tous les éléments EXE soumis a validation de la MOE et du contr@leniotee :

x

Hypothéses MOE €fT

Note de calculs générale CT

Justification des assemblages CT

Plans EXE structures MOE et CT et cellule de synthése

Wo ve [Jvd ETHA® E}+ MOELT cellule de synthése lot G.O (Entreprise +
éventuel BET EXE)
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6.5. DEROULEMENT DES ETUDES ET VALIDATIONS

0 semaine 2 41 6 | 10 | 11 | 15 | 23 semaines |

Rendu
intermédiaire
pour la cellule de
synthése )

'
Intégrant les remarques de:
la cellule de synthése!

i

(1) La période de préparation est la période nécessaire a I'élaboration des documents d'exécution.
Elle commence a la date fixée comme origine du délai de réalisation. Elle débute des réception de
I'ensemble des informations nécessaires & I'élaboration des documents d'exécution paf I'entreprise.
(2) Les délais sont donnés a titre indicatif. Ils correspondent a 'importance du projet

Fig.l7 E}lpyo uvd <« Sy e [ A us]l}v

| 23 semaines ' 26 | 27 | 32 | 35 semaines |
l | | —
: s ~
' Legende des validations / Refus
_ 1 M.mm .
4 11:0 oleur technique - CT
Avec I'ensemble des | 1 P
pré-scellements de structure | ' Maitrise d oeuvre et
! ' controleur technique

| 1 Refus

1 Cellule de synthése - CS
(1) Les délais sont donnés a titre indicatif. Ils correspondent a I'importance du projet . ﬂ Validé en phase EXE
\

Fig.18Déroulement des études PAC aprés validation des étudds EX
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Z %]3E @& ve 0 ¢ JV(}EU 3]}ve <u O] VEE % EJ= (}Ve }1BvV(INFEE]C
les éléments supports et les diverses performances attendues des composants bois.
S VEE % E]s Y]+ v }]13 %  ISE ve 0[ 8 V3§ E ve Sep@E-X3ldo HS
« locomotivei U Ve 0O Z vP X /o ( ps P E E  avtfneds @hs largements E S}
}v 18]}vv ¢ % E o[ u]ee]}v tideda} @otwesSidlsve p

7.1. GROSVhsZ

Descentes de charges : la descente de charges sera réalisée pour chaque cas de chag@g]dation
de combinaison, en indiquant :
X > }Ju%}e]S]}v ¢ 0o}v 0 ¢ SC% ¢ [ ((}ESe ~ ((HESS*%}V S|
d[ v ¢S u vSse
x >[}E] vS §]}v ¢ -K HESY, +Z)yed référence a un repere (triedre orienté
selon la trame du batiment)
X > HE-® ¢]PVv o [ %% 0] S]}v % E E %% }ES H SE] E

Nota : les descentes de charges peuvent étre transmises apres la réalisationléle e calcul définitif.
0 Ju%o]l<p <«<p o0 (Jo J&E E (EV U0Z%}EZ[{u%ed] WSSS]HIV]E X

>[Ju%eo VVSP}Y %0 ve [Ju%o vS S]}v E PE}U% vS S} mécessaires aulav s«
pose, aux réglages et aux supports de la structure bois et doivent précisermetam

X >80 Ev « § EJPV * % E (pnud8o] « o ul]e v uUAE

X LesOCILS,quvs * Je%}*]3]}ve % Eu 335 v3 astrudture hois.|DRSE o]
échanges sont nécessaires entre les deux lots pour déterminer les conditiorsrde |
réalisation. (On peut se référer au point 4.2.1)

X Les emplacements des massifs d'ancrage définitifs ou provisoires ainsi que toutes
indications relatives aux appuis et scellements

X Les niveaux des appuis, les dimensions minimums des semelles de poteaux, pieds d'arcs,
portiques, poutres, murs

X Les cotes d'arase des maconneries au droit des appuis, dimensions des pignoeauet
des faitages, emplacement des abouts de poutres, etc.

X Les réservations en précisant leurs axes, dimensions et arases (feuillures, logements
divers a réserver, tous de scellements, etc.)

X Les éventuels préscellements nécessaires a la transmission des efforts a la magonnerie

X >+ 38lo E v - 0 U }vv E] % }UE O] %S]|SIUE .EBn@s %oS]}\
de non-conformité, la réception ne sera pas prononcée.

X Condition de réception du support: au préalable de la pose de latsteudois,
o[ VSE % E]- 118 %o E} E 0 E %S]}v U p%oT}ES u
VUAE v e-confojmité du support ne respectant pas les tolérances demandées.

Noate : Cas particulier des préscellemerity ¢« Z vP }JV %3]}v e}vs ]Jv A]S o ¢ Vv§
'"E}e VWUAE U o d S o d }]e o} @Eéscellementhafird@ejénmettre leurs

Jvv « Jvd PE §]}ve ve 0 '} VUAE X ] (1v o &% XE * 2%} E 03 S EES

les éléments de préscellements§]P « [ v E P U | Z ]e Joo u vSetd)etiesZ}v }u

] &« pu  8}v ]Jve] <p 0 u]epréseellemedEs sur ehantier
Dans les cas de chevillages mécaniques ou chimiques : Qualité deebétahdu support (en termes de
flexion) fissuré ou non fissuré.
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7.2. LOTS TECHNIQUES

Pour permettre la réalisation des études concernant les lots techniques giasditulier les fluides
o[ VS3E& % E]e + }]S5 andria) tas isféRations suivantes :

Transmettreun carnet de détail (raccord et points singuliers) des complexes enveloppésaréc
x Epaisseur, performances et caractéristiques des isolants envisagés
x Dimension et entraxe de la structure enveloppe porteuseo[]*}o v8 ~s ES] o U Z}E]I
rampante)
X Type de pare-vapeur et Sd
X Type de pare-pluie et Sd

Transmettre un jeu de plans de repérage des éléments de structures, coupes ehpt@mssaires au
positionnement des équipements techniques et réseaux.

/o Ju%e}ES %o E } E v us [ 84 U pv E nveloppe prévues es @Es A E »
% E 5 3]}ve eepE © % E Z PV < 0}5e }v EV <Yy gwX A]S E 5}us

Note : Les évidements et percements dans les poutres bois n'étant hasigelactuelle partie intégrante
des référentiels normatifs et réglementaires, elles ne peuvent étre étudiées que mdlechent et de
maniére spécifique a chaque construction.

Le premier pas est I'accord de principe du contrdleur technique pouwgipenvisager cette solution. Il
n'est en aucun cas garanti que le fait d'engager une étude spécifique perdeettatisfaire la demande.
En I'état, cette solution est a éviter au maximum, et a envisager desakeple conception si inévitable.
Il en va de méme pour les ouvertures sans renfort dans les dalles et ouvrages deplanc

Dans le cas ou une étude ponctuelle est engagée, et débouche sur urasipiap, toute réservatiorou
percement dans les poutres bois d@it] E o[} i § [pv :A o] 3]}v

- Du contrbleur technique sur :
X Le référentiel technique employé pour la justification
X Les procédés possibles pour les renforts éventuels
X La justification calculatoire
X LaE o]e 8]}v § 0 u]e VvV HAE % E o[ VE3E % E]-

o[ VEE %aE&]e °pE&E
X La faisabilité :
X Uel]v P S u]e Vv PHAE pn E Vv(}ES A vip o

7.3. REVETEMENTS EXTERIEURS

Pour maitriser le phasage et assurer la bonne tenue des ouvrages laissés aux intempeftersee
o ul]e Vv "UAE « E A!§ u v3. /[ESddE frapsiettie tefp peFia@@m%uncE du pare-
pluie conforme a son marché ehh Bu « [ A& %FPpul £¢de DTU 31.2 prévoit 3 cas :

x 336heures UV qui offrent 15 jours de protection

X 1000 heures UV qui offrent 3 mois de protection

X 5000 heures UV qui offrent 6 mois de protection

7.4. MENUISERIES EXTERIEURES

WluE u SE]s €& o[]JvS PE S]}v ¢ u vu]e €] ¢« A£S E]]JuaEee , s 0 * }pn
les piéces graphigg » § } pu v8e <pu[ ode: J((pe U
X Renvoyer aux textes de références nécessaires a la réalisation des ouvrages de meraniserie d
les ouvrages bois :
o DTU31.2,31.4et36.5
o RecommandationsVE}( ¢*]}vv 00 ¢ suE o[]JvS PE S]}v ¢ u vul]e E] -
X Indiquer o[ A£]P v [ § v Dul £E2 nEcessaires a la réalisation des ouvrages de
menuiserie dans les ouvrages bois.
0 Transmettre les Détails des complexes de mur (du pare-vapeur au pare-pluie)
0 Transmettre les coupes verticale et horizontale des supports bois pour laisesieu



>[ vSEE %o E] spositidn deq lots concernés le fond de plan de structure bois servant de&ibase
réalisation de la synthese, notamment pour :

X L[]vSs PE S]}v 0 ]

X L SE ]JSuvsS & S}pE- § o B 8§ }u%o uvse [ SVv Z ]S o
X Les(]v]S]}ve JvS E] HE » S }u%o0 u vse [ S Vv Z ]S o[ 1E

X L[]Jvd PE &]}v - se}]E + A v3p 0 ~ "KU sXZ 3§ o P« Avsipu

Les informations attendues par le lot structure bois doivent permettre la bontegration de toutes les
demandes et problématiques des lots ayant une interface avec le lot structwse boi

Acetitre,ilest o & *%}ve ]0]S o[ vSE& HesHds premiéras réuni@ de mise au

point, aux autres Its, leurs besoins et contraintes spécifigques ]| ve 0 US [ v8] % &E u u]
% E} 0o u Sl<pu o [Jvs E( § [A]S E o+ EE u virQ ]9E PESSTH V% G
sur chantier.

lo (u8 P E & gfnéval€émEst lequ intégrations et modifications sur chantier sont
problématiques. La structure bois doit étre figée a partir de son lanceareptoduction/fabrication

> e (E « EA §]}ve Vve 0 *SEM SUE }]A v3 ISE o}wu}uPanlatrampeE o .
définie et validé en phase EXE.

8.1. GROSVhsZ

Les fonds de plans BA constitieles premiers jets de la maconnerie support de la structure bois
permettant au lot [ A}]E }v (] @s édmpents BA porteurs, de définir les structureswefaces
porteuses, leurs dimensions et de réalisef Sy  préscellements (longueur des tiges, largeur des
béches de cisaillement, etc.)

Dans le cas particulier des préscellements : des échanges de conceptiorésdabies entreo[ VEE %o E] *
'"E}* VWAE U o d § 0 eur dongdptian}aiinede paymettre leur bonne intégration
ve 0 'E}e VUAE X ] (] vet tfaierdesEcallisionsdpossibles entre les éléments de
préscellements~5]P « [ v &eRleltisdillements, etc.) et les aciers du béton ainsi que la mise en

"UAE préscellements sur chantier

Dans le cas des batiments multi-niveau, avec noyau béton, il faehioba raideur équivalente de cet
ouvrage de facon a pouvoir réaliser des modélisations 3D de la structure bois.

Dans le cas de plancher bdibéton, il faut que le BE béton communique la raideur du diaphragme.

E}S W o u} o]e 8]}v Po} o0 ¢85 pv uJee]}v JW%vd uSv%h ]*E } k%o]E ] v
prestationsdes yE HAE [ Sp  *SEPN SUE ~<4H 00 <U *}]S 0 *% ] 0]3 X

>[ v§E % E&]e v Z EP e }u o P ¢ ]Jvs E] uE-* « }]8 SE veu SSCE
X Les compositions des complexes afin de vérifier leurs compatibilités aveplathéses de
fonctionnement du batiment (ex. poids au m2, protection apportéearvis du feu aux
éléments bois)
X > ¢ %o ]Jee HWEe+ < }u%o A e+ (]v [ A}]&Eespowdntregeveirles e %o
O uUvsSe [ e uo P o 0 *SEY SUE }]* ~( EEUE *U o]v }]E-U
X La définition du phasage de pose des doublages ; ce paramétre ayant ueadeflsur les
calculs des déformées des éléments de la structure bois (fleches ditee }v  "HAE -
luupv]cp & S}us AP v % ES] po] E ule v THEAE]}YUE SCE
admissiblejeu, § Y




>[ VEE % E&E]e Vv Z EP * }u%o0 A - *}o ¢ 1}]8 SE veu SSCE
X Les compositions des complexes afin de vérifier leurs compatibilités avéypethéses de
fonctionnement du batiment (ex. poids au m2, protection apportéearvis du feu aux éléments
bois)
X > ¢ %0 ]oc UE- e Ju%o £ ¢ (]Jv [ A}]Caceg\pouyant vecevoir fes « %o
O uUuvsSe [escuoP o 0 *SCEY SUE }]* ~( EEUE *U o]V }]E-U
X La définition du phasage de pose des sols ; ce parameétre ayant une influenes saiclls des
déformées des éléments de la structure bois (fleches dites dgv  "HAE -«
Juupv]<p & 3}us  AE]JP v % ES] po] E ule Vv "JAUES]PUE -«
admissible, jelJ § Y

8.4. REVETEMENTS EXTERIEURS
>[ VEE % E]e vrevBte@dnts extérieurs se doit de transmettre :

X Les compositions des complexes afin de vérifier leurs compatibilités avéypetheses de
fonctionnement du batiment (ex. poids au mz, influence sur le congoent vis-a-vis du feu des
éléments bois)

X > o % ]Jee WEe ¢ Ju%o £ ¢ (]Jv [ A}JE }vv ]steracevoir les %

O uUuvs8e [esuoP o 0 *SCEY SUE }]* ~( EEUE U o]V }]E-U

x La définition du phasage de pose des doublages ; ce paramétre ayant une iafbuehes calculs

des déformées des éléments de la structure bois (fléches dites de séqoAdE
Juupv]<py E S}pus AP v % ES] po] & uje vV TEAUES ] PUE o
admissible, jelJ § Y

>[ VEE % E]s v Z EP e JUAGE P - Jqudbit@taEmete ;[ S v Z |8

X Confirmation des poids des complexes pour le dimensionnement de la steumbis

X Les équipements, charges et actions spécifiques a prendre en compte (entretien;cogode
permanent ou non, E} Z S e HME]S U o]PvV - Al YeU JwE]SJpv 0
associés.

X Confirmation des pentes des versants et parties courantes

X WvVvE e o lgAE P ¢ «% J(J<p * 80 <u ZvVv pHAEU Vg U 8 Y

x Détails~E]A U P}us et encdmBrethelts des complexed @& o A « [ &fwm Z ]38
de vérifier la compatibilité avec le support formé par la structure bois

X Confirmation des entraxes des éléments porteurs prévus au PRO/DCE

X IV(]Eu 8]}v ¢ Ju ve]lve 3§ %o}e]8]lve < Z AISEHE R}l @E]HZ 08 uc
voutes, les extracteurs de fumées, etc.

X Pieces secondaires nécessaires au support du présent lot et leurs positions patt kagao
structure (ex. lisses de contre bardage, support de costiére, hauteur de panesappgrt de
E oA [V Z]SU § X

X Les naissances et tuyaux de descentgs\Wrop-plein, déversoirs : un plan de localisation des
réservations nécessaires par rapport aux files de structures, et leurs dimensions

X Note: Une attention toute particuliére devra étre portée lors des descentes EP integaies les
ouvrages bois ou autre. (Exemple : Dans MOB, en intérieur des poteaux méslliq

8.6. MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES

>[ VSE % E]e voudagEsdde menuiserie se doit de transmettre :
X > ¢ E o EA 3]}ve %}UE o[]vd PE 3]}v ¢ u vp]s E] + uEe+o0 * u
comprenant :
Les dimensions des réservations
o > uE+ €5« [ 00 P -
0 Les dimensions, géométries et positionnements des réservations spécifiques pour les
Volets Roulants, Brises Soleil Orientables, etc.)




X Les ossatures secondaires si prévues au lot structure bois et nécessaires au prégext lot
Ossature de support de rail, motorisation et ressorts de portes sectionnelles§y Y
x Escalier : dimensions trémie et descente de charge

8.7. LOTS TECHNIQUES

Les entreprises en charge des lots techniques se doivent de transmettre :

X Les réservations dans les plancher bois / CLT compris leurs localisatioapguat aux files de
structures et leurs dimensions

X Les réservations murs OB/ CLT compris leurs localisations par rapport aux stlegtlires, leurs
dimensions et leurs arases

X Les informations concernant les machineries et plateformes techniques en platdoédure :
> HE* U ¢ U 0 HE 0} 0]°* SJ}V %o E E %o%o}ES HAcf]0S> .[ %G U]:
Dans le cas ou il est prévu au CCTP du lot Structure bois la foeietiou la pose de support de
machinerie technique (ex. groupe froid en toiture), il devra étre fournioawstructure bois les
cotes des supports destinés a recevoir les machineries, y compris les haadaark structure
*U%o%}ES ~ }S VSE o[ SV Z ]S S 0 e pemhgttre lg bop %eéksiBuEe (]v
son entretien.

\@ipement technique

Membrane

d’étanchéité \

Hauteur sous
h20,15m |structure support

:

;“Suppor't de toiture

[ —
*~— Poutres

porteuses bois

Fig.19 £ u% o []JvS &E( VEE o0 Z E% vE V]S}SWE <u]% u v

X > E o EA 3]}ve %}UE 0+ A Vv3H 00 © SE %% * [ o= %BIWE of
o[ vS§& S] v o}luE ~pghrtial%uctotalidevrachineriefCompris leurs localisations par
rapport aux files de structures et leurs dimensions.

X Les panneaux radians / rayonnants compris leurs localisations par rapport aux Slesatieres
et les dilatations a prendre en compte

X > €u-e [ 0]E P 1 v]3Z otbmpris lAurs HealisatiSns<par rapport aux files de
structures

X e % ES] po] E- e u Z]v E] - % S]S ¢ Ju ve]}lveo W ¢lovs% uS
ramenées a des chargesdivers@&s u v.*« U U@ O[}ee S el prige BO%ONRLS ne
doit cependant pas étre omise

Les cotes transmises par les lots technigegsvsS v vS }uu e E o E-AdBEJav«trdue $
nécessaire au passage des réseaux (par ex. comprispassas }oo0] E<U E }E& U u v Z}vel
[ P18 V ppuv =« pu JuSs3E 0 P Jv pcyu A o}§ 3 3EE pvSp o %dde u \
passage.
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Dans tous les cas il faudra veiller & optimiser les dimensions des réservatienteslasuvrages bois
(surcote de « confort » autour des gaines techniques a réduire au maximum).

Note: Les évidements et percements dans les poutres bois n'étant pas a I'heuedlagiartie intégrante
des référentiels normatifs et réglementaires, elles ne peuvent étre étudiées que pdlechent et de
maniere spécifique & chaque construction.
Le premier pas est I'accord de principe du contrdleur technique powgipenvisager cette solution. Il
n'est en aucun cas garanti que le fait d'engager une étude spécifique perdeetiatisfaire la demande.
En I'état, cette solution est a éviter au maximum, et a envisager désaikeple conception si inévitable.
Il en va de méme pour les ouvertures sans renfort dans les dalles et ouvrages deplanc
Dans le cas ou une étude ponctuelle est engagée, et débouche sur urasipiam, toute réservatiorou
percement dans les poutres bois d@it] E o[} i § [pv :A o] 3]}v
x Du controleur technique sur :
o Le référentiel technique employé pour la justification
0 Les procédés possibles pour les renforts éventuels
0 Lajustification calculatoire
o > E o0]* 38]}v 0 u]l* VvV PAE % E o[ V3E % E]-
X o[ VSE %aE&]e °pE&E
o La faisabilité :
o UeJvP 3Su]e v puAE p E Vv(}ES A vip o

8.8. CLOISONS MOBILES

> VSE % E]+ vcloidolE Mobiles doit de transmettre :
X Les charges en position déployée, en position de stockage (repliée)
X Les valeurs de déformations acceptables maximum pour leur bon fonctionnement
X Les arases inférieures des éléments bois assurant le support des cloisons mobiles

8.9. AMENAGEMENTS-EQUIPEMENTS SPECIFIQUES (SPORTIF, ESCALA

SEhzZ/d d Y-

Les entreprises concernées doivent transmettre :

X Les caractéristiques, charges apportées/reprises, dimensions et tous éléments néceskaires a
conception des supports compris leurs localisations par rapport aux files detusesl des
éléments suivants :

X > ¢ eU% %o} ES" UpEs [« o U PE - PCuv ¢S]<p U % v] E
relevage, filets pareco Z U § Y X

X Les systémes de sécurité 1+ % }+]18]( - v E P [ <u]% u v3§ WE}sU 51}
crochets de sécurité, garde} E %o+ %0 E]%Z E]<p » A 0 ° § Joe [ Vv &E

efforts sur les ancrages afin de permettre la vérification locale de la structuréelaiscevant

> e eCeS U [ VSE 8] v (

Les réseaux de sprinklage

Les pontsroulants}u% E]s o pE+* P &]Se [ Vv }u E u vS8e S 0 ¢ Z uj]ve

Les masses, dimensions et positions des chevétres pour les extracteurs de fumées et évents
[ £ %o}

v /
P

X X X X

8.10. PROVISION DE CHARGES EVENTUELLES (PHASAGE DES CHARGE

s/ >[Khsz ' e
> u "SE [}JHACE P }]is inErmations BSHlus complétes possibles, entre autres :
X Les provisions de charge éventuelles peuvent étre intégrées dans le cas de spédificabger
des charges du MOA. Parexempé u]e v "HAE ](( E AP 3 o] 8]}vU -
photovoltaiques.
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Cette partie a pour objectif de donner quelques pistes et rappels pourdgac et suivre les échanges
techniques avec les autres intervenant(e)s. La seule pertinence des demandes et répomrsqaaiitél

des éléments produits ne servira a rien sans une bonne communication et unaligation adaptée.

Dans ce chapitre il est donc question de la mise au point formellesstrbdalités de communication des
demandes, réponses et livraisons de documents. Pour ce qui est du coleésateur pourra se reporter

plus particulierement aux chapitres 7 et 8 plus spécifiquement dédiés a la teesuinfbrmations a

donner et a récupérer. Les éléments relatifs a la tracabilité sont établis afiardpléter les éléments de

o[ A V3 0~0 * %]0}8 % @E * v3~ o ¢uE O[}%M}E S]IUUA] %o O |} %oB ve JGE Ao X3

9.1. TYPE FICHES NAVETTES

WIpE u u}]E& U } HuUuvs ¢85 E P % & o d HPkv v Y] 0] @& }v
attentes et éventuellement de les motiver. Méme si le commanditaire de laonissi le BET lui-méme
VI vV %o E}0}VP % ¢ 0o ]J((pe]}vU o0 § 0]SvH P& uovB vEe JwS(d=e BGE O
bon déroulement des études. Il est loisible, voire indispensable dedanfi@ntionner au contrat de sous-
SE ]85 v Avispuo A pvl}E E % E]IE]S o A Y ]®JAcp] *@EX o[}((
Il faut en particulier veiller a bien séparer les questions. Cela permet de suivabdetr\précisément les
demandes sans bloquer un point a 50 / 50.

} HU VS JV ]*% ve o U 0o u S3E ["MAE 4 op@MFS < ]A]ESpdG E]}vp !
e}Jv 88 [AvVv uvdX 835 v A 33 % Eu 3 ‘H]AE & YE @ ueflor$p 0
des éléments

x Exemple de fiches avec sommaire de base. (Annexe 5)

> u]e M %}]vE S 0 e ule e i}uE } HU VS % pAUVE Yo E S EA 03
toutun moyen [ us} }jv3&®€o § puv P & v§] E]JPH HEX

Le point a travailler concerne la forme attendue des réponses, suivant les types dadkmui
va de la classe de résistance du béton des voiles pour le lot'qidsE P %0 Vv E « EA 3]}ve

lot technique.

AFFAIRE N° AFFAIRE N°
542 542
NAVETTE N° FICHE NAVETTE 01 NAVETTE N° FICHE NAVETTE 01
LS ET SUIVI DES ETUDES U-=h ET SUIVI DES ETUDES Page2
age
Dube clicocimunt Waltre d'auyrage Maitre d'oeuvre SOMMAIRE
24042020 000 Architecte
Bk 1 Demandes du bois 3
Jean-Paul 14 3
o . Entreprise d'exécution 1.2 Suivi des révisions du document R TR W5
Sutuijaraite eubioniics 13 iites — dossier ¢ et exigences 0
"""" 1.3.1 Annuaire des intervenants ot listes de diffusion {Altanta répensa) ....... B, B &
5 1.3.2 Dossier des piéoes graphiques de base « Bons pour phase EXE » (Altente réponse] i
Liste des destinataires. 1.2.3 Dossier des piéces earites de base « Bons pour phase EXE » (Attente réponse) o &
-------- 1.3.4 Cahier das charges du preneur (Attente réponse| i
1.5 Eléments specifigues de securite NGendie (ANENIS (EAONSEN.......co oo 10
Obeervation : 1.4 Chargements et complexes, equipements M
Le orésent document a pour wacation de permettre le scivi des demandes d'sléments techniques et pratiques nécessaires Bl Al e N e - 1
a 18 bonte réaisation des étudas du BET 1.4.2 Complexe(s) de parements spéaificues, murs rideaux st {Aftente réponse 12
1.4.3 Ouvrages des lots fluides & CVC (Attente réponse) 13
1.4.4 Ouvrages des passages tlectigues (Atiante répon 14
1.4.5 Doublages, clorsons, plafons (Aitente reponse) 15
1.4.6 EQUIDS ents et demandes SPECIficlies du DIENeUr (AUEME MEPONSEY vw.vrvrvmnses s 16
2 Suivi des demand 17
Indice fs) Date Obiet principal
e e 3 Suivi des documents d'études (En cours d' Hors congés) 18
DR e SR ) . 2.1 Note de caloul st descentes de charges (Phass 18
A 24/04{2000 demande 3.2 Plans genéraus d'exécution (Phase EXE) 18
3.3 Plans d'atelier (Phasa PAC) 18
sigge social Aganca SUD Sizge social Agence SUD
50 rua cu centra 60 rue du centre 50 rue du centre 50 rus du cantra
63000 Clermont Ferrand 75011 Paris 63000 Clerment Ferrand 76000 Paris
LOGO Tel.: +33 (0)1 1020 3040 Tel. 33 (0)110 20 30 40 LOGO Tél : +33 {0y1 10 20 30 4D Tel:+33(0)1 10 20 30 40
Entreprlse contacl@BETE fr contact@BETTS.fr Entreprise contact@BETER.f contact@BETTS
Sl el o i s, e "
e ‘iz o er
i aen e zatam

Fig.20 Modele de fiche navettet Page de garde et sommaire
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9.2. TRAITEMENT DES INFORMATIONS RECUES

Procédure de validation des infos demandés et attendus.

Par défaut, les éléments doivent étre :
1 - Conforme(s) en termes de renseignements demandés, a savoir complets et définitifs
2 t sous une forme exploitable par le BET (respectant les attentes définies lordetadade).
3td}pus & i § }]3 !SE u}S]A $3}((]]1o0]* ~uloU ZU Y-

93. dZ /d D Ed ~/E [/ *I>/D/d [hE /E / W> E

La gestion des indices des documents est parfois un point délicat. @stilchécessaire de produire un
nouvel indice ?

Afin de limiter les indices aux évolutions notables des livrableseotvpir la possibilité de travailler avec

une mention « EN COURSuU « DOCUMENT DE TRAWAIhUr des ajustements mineurs, et ne changer

[IJTv ] <p[pv (}]* o Z vP u vSe ¢«]PV](] S8](c 8 pS]o ¢ %%}ES X

e Jv] * 30 dUE A o] 3]}v }]A v ISE <p]A( vy EWX >0 0julBE % 0§
eSS 0 Je- o[]v]3] 8]A quand fel&S(E 9% TE]*<pu[uv VIHA 00 J((pe]}v <5 v

9.4. INFORMATIONET FORMATS DES LIVRABLES

Pour la forme des documents, il convient de prendre en compte la charteigragptiu chantier
(notamment pour les cartoucheda nomenclature de plan, lacharte BIM, 12 ES ' U § Y

>

Pour MOA et MOE

Documents PDF numériques

Les piéces graphiques en DWG ou DXF
Pour les entreprises :

Documents PDF numériques

Les piéces graphiques en DWG ou DXF ou ifc

Format spécifiques métiergV A}EIU ~ D U YX
A convenir entre les intervenants pour chaque chantier.

Le contenu des documents doit comporter les informations essentiellesajetples NF DTU rappellent

les informations duespao[ VSE % E& v HWE Vve 0 WE % ES] T Z] Ee ¢ 0 He °
$1SE [ £ u%w OV]AZ] J[IV(}Eu 3]}ve u]v]at dadaptePadshamter.EE

Un dossier d'étude technique est constitué pour chaque affaire et compremacans les plans

d'exécution, la nomenclature des composants de I'ouvrage, les justifisafiar le calcul nécessaires.

Chaque dossier d'étude comprend un récapitulatif des caractéristiques du prajedrt au stade
commercial, complété lors des études et stipulant :

Lanature de l'ouvrage (neuf, extension, rénovation, etc.)

Ladestination de l'ouvrage (exploitation)

Lalocalisation géographique

Les contraintes architecturales

Les contraintes réglementaires

X X X X X

Y seront précisées et tenues a jour a I'avancement du projet :
X Les hypothéses vis-a-vis de la sécurité incendie et de la réglemernatiasismique
X Les hypothéses de chargement (localisation, exploitation)
X Les hypothéses relatives au support dont la stabilité du grpsh E X

Pour chaque affaire est établi un dossier de plan comprenant au minimum :




X Le plan d'implantation ou d'arases macgonnerie coté avec les niveaux, lesatésesv
éventuelles, le repérage des files, la triangulation pour faciliter le tracageodd'gt AE S *}v
implantation, les tolérances d'exécution, les descentes de charges.

X Les vues en plan avec repérage des panneaux des pieces et/ou panneaux et rappel des

hypothéses (charges permanentes, surcharges, classes d'emploi, classes de service
HE} } Y-

X Le plan de fabrication des panneaux avec cotation des chevétres (échelieumirii/50eme)

X Les coupes et les élévations nécessaires a la définition de I'ensemble y demgpisrage des
composants.

X Le carnet de détails des panneaux comprenant :

>[]v }E %o HEs n¥drjurseries et autres ouvrages

0 Leraccord des membranes pare-pluie et pare-vapeur

0 Les fixations sur le grosp A E

0 La jonction entre les panneaux

(@)

Les documents d'exécution stipulent également :
X Lanature et le classement mécanique des bois employés (BVBMR, BMA, LVL, panneaux)
x Ladurabilité naturelle ou conférée
x Les recommandations de stockage des éléments sur chantier comprenant le délaumaxi
% }UE (( 3u & 0o ul]e VvV "UWAE % E * 0]AE ]e}vX

Les plans de montage comprenant :
X Lerepérage de I'ensemble des éléments
X Les axonométries si nécessaire
X Sinécessaire : les détails des points particuliers avec repérage des composants, tes femru
mesures.

L'entreprise dispose d'un bureau d'études :
X Interne ou externe (l'identifier)
x Capable d'effectuer les notes de calculs de résistance et de stabilité mécaeaigoesformité
avec les regles en vigueur.

Identifier le dossier de calculs de dimensionnement prélevé pour examen.

Exhaustivité / pertinence des hypothéses de conception :
x Caractéristiques du projet, hypothéses relatives au support
X Actions du vent, neige, sismique, surcharges
x Caractéristiqgues des composants (qualité, siccité, nuance d'acier, etc.)

Pertinence des descentes et report de charges.

Pertinence du choix et du dimensionnement des éléments et assemblages sur éléhmesits :c
x Eléments de charpentes : chevrons, pannes, poutres, fermes, poteaux, assemblage,
contreventements.
x Eléments du plancher : solives, panneaux, diaphragmes, contreventements, éegesmb
ancrages.
x Eléments de murs : poteaux, poutres, diaphragmes, contreventements, assemblagagean
X Stabilité d'ensemble.
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ANNEXE 1 TABLEADES NIVEAUX DE RENDU PAR PHASE
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ANNEXE 2 : DOCUMENT IBC DES MISSIONS MOE
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ANNEXE 3 : LIMITES DE PRESTATION

Récapitulatif des limites de prestatiofeo } U E o0[]vS PE S]}v  eve @fll E1E& }]-
f WinE o e [pv Z Joo P § 0 U E %% }ES
{ Travaux relevant du lot « ossature bois » (NF DTU 31.2)

o0 Conception et fabrication de la paroi et du chevétre

0 Pose du pare-pluie

o Retour du pare-pluie et réalisation de sa continuité dans les angits, c
extérieur.

o0 Pose du pare-vapeur en partie courante avec au niveau des baies, les
SUE }S e v e JE ¢ pH E S 0] u vs o[ Sv Z]58 C
de la menuiserie.

o0 D] Vv %0  oillage do {ableau

0 W}e o[ %o %o ] ] v }]-

0 oP A vi]lo §]}v 0 A 83 o[ %o %o ]

0 W}e (0] A 83 [ %o %o ]

0 W}e o[Z ]JooP pnus3 o pn 8§ o) A 83 o]Jvs
o] O( MSE u vS suE 0 % E]% Z E] o[Z ]oo P

{ Travaux relevant du lot « menuiseries extérieures » (NF DTU 36.5)

o Cales de la menuiserie

0 Menuiserie

o Calfeutrement en périphérie de la menuiserie

o] }vslvu]s o[ Sv Z]§ o[ ]& }5 JvS ] HEU VvV %o
menuiserie

f Travaux relevant du lot « revétements extérieurs » (type NF DTU 41.2)

0 Tasseaux support de revétement extérieur

o0 Revétement extérieur

f WIHE o e [uv uvple ] A 3§ o up]vs PE
{ Travaux relevant du lot « ossature bois » (NF DTU 31.2)

o Conception et fabrication de la paroi et du chevétre

o0 Pose du pare-pluie

0 Retour du pare-pluie et réalisation de sa continuité dans les angles, co
extérieur.

o0 Pose du pare-vapeur en partie courante avec au niveau des baies, les
*UE }S e v e JE ¢+ pH E S 0]** u vs ol Sv Z]8 C
de la menuiserie.

{ Travaux relevant du lot « menuiseries extérieures » (NF DTU 36.5)

0 Cales et menuiserie avec tableau intégré

o] O( UMSE u vS spuE 0 % E]% Z E] o[Z ]oo P
o] }vs]lvu]s o[ Sv Z]§ o[ ]& }5 JvS ] HEU Vv %o
menuiserie

{ Travaux relevant du lot « revétements extérieurs » (NF DTU 41.2)
0 Tasseaux support de revétement extérieur
0 Revétement extérieur
f WIuE o e [uv €& S}lucE E P v3 o
{ Travaux relevant du lot « ossature bois » (NF DTU 31.2)
o Paroi et chevétre
o Pare-pluie
0 Retour du pre-pluie et réalisation de sa continuité dans les angles, coté
extérieur.
Bandes de film pare-pluie du retour en tableau.
o Pare-vapeur en partie courante avec au niveau des baies, les surcotes
v ¢ ]JE * U E S 0] u vs o[ § vrdahtdelao[ |E *uCE

(@]

menuiserie.
o] 0 * o[ % %pu] 8§ Z ]Joo P o]jvs
0 Appui de baie en bois
0 o A vs]o §]}v 0 A 8§38 o[ %o %o ]
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(0} A X [ %0 %o |,l]
o Raccordement des bandes de film paf@op] A o A 85 [ % %op]
0 Habillage du linteau et de la bavette de linteau
o] O( USE u vS *}ues O] %o%opu] S *uE& o0[Z ]Joo P pn o]vs
{ Travaux relevant du lot « menuiseries extérieures » (NF DTU 36.5)
o Cales et menuiserie
o Calfeutrement en périphérie de la menuiserie
o Z o] S8]}v o }vs]vuls aio fot® intéAedisen o
périphérie de la menuiserie
{ Travaux relevant du lot « revétements extérieurs » (NF DTU 41.2)
0 Tasseaux support de revétement extérieur en facade et dans le tableau
o0 Revétement extérieur y compris dans le tableayEv] E « [ VPO ¢ U
tableau

ANNEXE 4DETAIL DES LIMITES DE PRESTATION

Détail des limites de prestation des lots en interactions avec la struchise b

Charpente
NF DTU 31.1

x Compris

(0]

(0]

Supports d'étanchéité ou de couverture et des éléments de bardage si cetereiannent
dans la stabilité de l'ouvrage. S'il y a lieu, des contreventementssuioss si des éléments
intervenant dans la stabilité de I'ouvrage sont a exécuter par un autre cbétet apres le
levage de la structure.
Dispositifs de fixation, appareils d'appui, boulons et rails d'ancrage néceddaiverage de
charpente lorsque ceux] }]JA v3 ISE Jv JE%}E « p PE}e "HUAE V
> (JUEV]SUE U o ul]e v "MAE 3§ o E PwmaResdesscélieiherE Joe -
Pour des raisons de coordination de chantier, cette pose et ce réglagemtettve confiés
0— VSE % E]- PE}e "WAE V
Les scellements a sec a l'aide d'organes de fixation tels que cheville a erpahsiville
auto-foreuse ;

x Non compris

(0]

(0)
(0)

o

Ouvrages complémentaires d'interfaces avec les supports nécessaires pour répondre aux
exigences de performance de I'ouvrage.

La réalisation de la synthése des plans et de la maquette numérique duelpdtim

Supports d'étanchéité ou de couverture et des éléments de bardage si ceadparticipent
pas a la stabilité d'ensemble de I'ouvrage ;

Film de sous toiture et contre-lattage ;

Joints d'étanchéité ou autres entre ossature bois et ouvrages d'autres corps d'ét
Noyaux, boftiers, mannequins provisoires ou perdus, nécessaires aux réservatiansra pl
dans les coffrages

Les protections des surfaces des bois par lasure, vernis ou peinture ;

Les refouillements, percements et scellements a l'aide de liants hydrauliques

Le remblai, I'aménagement et la stabilisation, méme provisoire, des v@ieséd, aires de
stockage et de levage ainsi que toutes les aires nécessaires aux travaux de charpente ;
La stabilisation des ouvrages des autres corps d'état.

39



Enveloppe
NF DTU 31.2 et 31.4

x Compris
0 Travaux de structure bois

f Murs porteurs ou séparatifs a ossature en bois tels que définis dans le NF DTU 31.2
P11.

f Fixation, appareils d'appui, boulons et rails d'ancrage nécessaires aux parois
verticales, horizontales ou inclinées lorsque ceux-ci doivent étrerppoés au
support ;

f > ul]e v "UAE S0 & Po P * %% @& JOoe — %o%EUL] S }
des raisons de coordination de chantier, cette pose et ce réglage peuvecbétiés

0— VSE % E]-" PE}e "HWAE V

f Les scellements a sec a l'aide d'organes de fixation tels que des chevilles aexpansi
ou des chevilles autoforeuses ;

f Planchers porteurs définis tels que définis dans le NF DTU 31.2 P1-1;

f Eléments porteurs de toiture avec étanchéité participant au contreventerderia
structure, ou des supports de tels que définis dans le NF DTU 31.2 P1-

f Eventuelles fourrures nécessaires pour respecter les largeurs d'appuis minimales
pour supporter les ouvrages de couverture ou d'étanchéité ;

f Chevétres, linteaux et renforts divers intégrés dans la structure des parois verticales,
horizontales ou inclinées faisant partie du marché ;

f []*}ovd ve 0°¢ A]lS e % E pue ~E V -« Jv ee] 0 ¢ %
panneaux). Pour ce faire I'entreprise doit consulter le maitre d'ouvrage (ou son
re% E ¢ vS v8e %}luE (( Sp & o Z}]A pusd E] L]}o vs
performance...) ;

f Attentes de pare-vapeur au droit des jonctions entre paroi qui serontassibles a
l'achévement de la pose de la structure bois. Ces éléments doivent étre conformes
aux lots auxquels ils ont été attribués ;

f La protection des éléments de structure, y compris éléments porteurs d'étanchéité
intervenant dans la stabilité de I'ouvrage, durant la phase chantier, aeadfdut des
travaux d'étanchéité de toitua.

o Travaux d'étanchéité a I'eau

f Barriére d'étanchéité a I'eau et du calfeutrement entre la lisse basse et I'ouvrage de
maconnerie ;

f Pare-pluie souple ou de I'écran rigide et la restitution de sa coitdiau droit de tous
les points singuliers sur les murs extérieurs ;

f Protection provisoire des ouvrages d'ossature, qui doit étre déposée patlesto
pour qu'il pose I'écran de sous toiture souple définitif. Sont cosains les travaux,
le lattage provisoire, y compris ses fixations, dans le but de mainteniotaction
provisoire lors du transport, de I'entreposage et lors de la phase chantier.

o Etanchéité a 'eau en périphérie des baies :

f Dans le cas d'une baie avec encadrement complet :
™ Retour du pare-pluie et réalisation de sa continuité dans les anglgsext@rieur
de la paroi verticale ;
™ Cales de I'encadrement de baie ;
™ Appui de baie (composé d'un support d'appui de baie et d'une bavgtte)
™ Encadrement de baie et de la bavette de linteau ;
™ Calfeutrement sur la périphérie entre I'encadrement et le pare-pluie.

f Dans le cas d'une baie sans encadrement :
™ Retour du pare-pluie et réalisation de sa continuité dans les anglésegt#rieur
de la paroi verticale.
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NOTE 1 Ce cas couvre les poses en appliques extérieures et certaines poses
d'encadrement intégrés a la menuiserie.

f Dans le cas d'une baie avec appui de baie uniquement :

™ Retour du pare-pluie et réalisation de sa continuité dans les anglésegt#rieur
de la paroi verticale ;

™ Bandes de film pare-pluie du retour en tableau et leur raccordement avec la
bavette d'appui ;

™ Cales de I'appui et de I'habillage de linteau ;

™ Appui de baie (composé d'un support d'appui de baie et d'une bavgtte)

™ Habillage du linteau et de la bavette de linteau ;

™ Calfeutrements sous I'appui et sur I'habillage du linteau.

NOTE 2 Ce cas couvre les poses avec retour de bardage en tableau

o Isolation
f Matériaux isolants selon les plans et le descriptif et telles que définieseldsDTU
31.2 P1-1, y compris leurs supports, lorsqu'ils sont en bois (cas delades isolants
intérieurs ou extérieur) ;
f Dispositifs de maintien si nécessaires des isolants entre solives de plancher et murs,
etc. ;

o Etanchéité a l'air et barriére a la vapeur d'eau
f Barriere d'étanchéité a l'air et a la vapeur d'eau pour les parois verticales,
horizontales ou inclinées ;
f Restitution de la continuité de la barriére d'étanchéité a l'air et adpeur d'eau au
droit de toutes les jonctions et les points singuliers ;
f Pour le cas particulier du raccord de la barriere d'étanchéité a I'air etapksur d'eau
autour des fenétres et portes extérieures :
™ Lorsque la menuiserie est posée avant la barriere d'étanchéité a I'air ehpdan
d'eau, la fourniture et pose du raccordement entre la barriere d'étanchéité a l'air
et a la vapeur d'eau et le dormant de la menuiserie (direct ou par bande pare
vapeur rapportée) ;
™ Lorsque la menuiserie est posée apres la barriére d'étanchéité a I'air et a la vapeur
d'eau, la fourniture et la pose du retour de la barriere d'étanchéité adaa la
vapeur d'eau et réalisation de sa continuité dans les angles, c6té intémelar d
paroi.

x Non compris :

0 Laréalisation de la synthése des plans et de la maquette numérique duesip@tim

0 La protection des éléments de structure en bois et des barriéres d'étagchdieau, a I'air

ou a la vapeur d'eau contre des souillures, chocs ou détériorations causééstpardntion
d'autres corps d'états. En particulier, ne fait pas partie des travaux la pratectintre les
projections de particules métalliques chaudes projetées lors de la décdepeiéces
métalliques ou d'éléments de couverture, les percements des films pare-pluigace-
vapeur ;

0 La stabilisation des ouvrages des autres corps d'état ;

0 La pose de tasseaux horizontaux ou verticaux destinés a supporter le revétement intérieur ;
NOTE 1: Les tasseaux horizontaux ou verticaux destinés a supporter le revétement
intérieur peuvent éventuellement étre les mémes que ceux destinés a la fixation
définitive du pare-vapeur (voir 9.3.2.3 du NF DTU 31.2 P1-1). Capeta prescription
de l'annexe B du présent document implique une gestion de la réservation le
passage des gaines qui n'est pas prévu au lot du présent DTU. Si les tasséssidennx
fonctions, c'est au DPM de préciser quel lot doit les traiter.

o Ouvrages complémentaires d'interfaces localisés

o Etanchéité a I'eau
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0o

f Ecran de sous toiture si les supports de couverture ne font pas martearché

Contre-lattage ou d'un liteaunage support de couverture ;
Tasseaux supports de revétement extérieur ;
Menuiseries, des outeaux et fenétres de toit en pente ;
Planches de rives, d'égout, d'acrotére et de I'nabillage des sous-fasesdée
de toiture ou de rive ;
f La fourniture et la pose des tasseaux en bois support de parement intérieur,
lorsqu'ils sont distincts des supports des isolants de doublages intérieurs.
Menuiserie extérieure
f Cales des fenétres et des portes extérieures ;
f Fenétres et des portes extérieures « nues » ou avec encadrement de baie intégrés

~h ~h ~h —h

f Calfeutrements en périphérie des fenétres et des portes extérieures « nues » ou
avec encadrement de baie intégrés ;

f Continuité de I'étanchéité a l'air et de la barriére a la vapeur d'eau ctééenr
autour des fenétres et des portes extérieures :

f Bandes pare-vapeur de raccordement entre les dormants et la barriére
d'étanchéité a l'air et a la vapeur d'eau des parois ;

f Continuité de I'étanchéité a I'air et de la barriere a la vapeur d'eau en lp&nig
des baies, dans le cas ou la barriére a la diffusion de vapeur d'eau est mise en
"MAE % E c 0 (VISE }p o0 %}ES V

f Lorsque les fenétres et portes extérieures sont posées aprés la barriere
d'étanchéité a l'air et a la vapeur d'eau, la fourniture et la pose d'é\aias
garnitures d'étanchéité complémentaires nécessaires selon le mode de pose.

Isolation

f Le systéme d'isolation réalisé devant un ouvrage de fumisterie, foyer fermé,
ouvert et poéle a bois ;

f Lesrecoupements de gaine tels que définis par les plans et dans le descriptif ;

f Calorifugeage des conduites d'eau chaude ou froide ;

f >[]*}o 38]}v « }((E - A}o 3+ E}uo vie V

f >[]*}o 8]}v §8Z Eu]J<p U o- 8 v Z]185 ~ uU (EEE] &0 gV
vapeur d'eau de la périphérie des traversées de paroi extérieure.

Revétementextérieurs

NF DTU série 40
Dont NF DTU 41.2 Revétements extérieurs enbois
f Compris

(0]

(0]

Les éventuels traitements de préservation et la préparation des supports destieés\iir
des protections éventuelles (peintures, vernis, lasures) ou protectioralfatans le cas de
produits finis en usine, imposés par les DPM sur une analyse de la classed@aipfique
et aprés définition du risque a couvrir sur la base des éléments fixés dans le eshitauses
technigues

Scellements a sec a l'aide de chevilles plastiques, chevilles a exparsidlesdauto-
(JE pe sU Y

Isolants sur mur en béton ou magonnerie ;

Les dispositifs de fractionnements de la lame d'air ;

Rejets d'eau protégeant la menuiserie et/ou des calfeutrements assurant I'étanchéité a l'eau
a la périphérie des baies et autres percements de fagade ;

Grilles de ventilation en partie basse pour la lame d'air ;

f Non compris :

(0]
(0]

(0]

o

Grilles d'aération des vides sanitaires telles que définies sur les plans et dassiptif ;
Coffrages des noyaux, fourreaux, boitiers mannequins, pour les réservationslemsnts
tels que définis sur les plans et dans les descriptifs ;

Les percements et scellements a I'aide de liants hydrauliques et de résines dmentdle
Isolants sur mur a ossature bois ;

La fourniture et la pose de pare-pluie ;
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o Enduits, peintures et lasures ;
o La protection des ouvrages aprés leur exécution, notamment par film eqapir un risque
simple de salissure ou par panneaux rigides pour un risque de choc.

Couverture étanchéité

NF DTU série 40

Et NF DTU 43.4 Toiture terrasse a élément porteur en bois :
f Compris par le lot étanchéité

0 Les études d'exécution, dessins de détail d'ouvrages d'étanchéité, laitioéfi des
dimensions des pieces de raccord de I'étanchéité aux ouvrages d'évacuationliegales

o Eléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois et leur mise hors d'eaulilsnse
sont pas pris en compte dans le calcul du contreventement de la structure ;

0 Supports d'étanchéité constitués par des panneaux isolants non porteurs, grisota
dispositif faisant obstacle au transfert de la vapeur d'eau ;

o Matériaux de revétements d'étanchéité en parties courantes, relevés et chéneaux définis au
cahier des clauses techniques, y compris les bandes de pontage ;

o Entrées d'eaux pluviales (platines et moignons, crapaudines, galeries gavdg; gt des
trop-pleins ;

0 Crosses de passage de fils d'antennes, des platines et manchons de raccordemées avec
revétements d'étanchéité des pénétrations diverses (tuyaux de ventilation, dts)contre-
collerettes de tuyaux de ventilation de chute.

0 Lanterneaux ponctuels et filants destinés a l'aération, I'éclairement, le désageima
I'accés a la toiture et le raccordement aux revétements d'étanchéité des costieres ;

o Autres parties métalliques (costieres, bandes) insérées ou reliées au revétement
d'étanchéité ;

o Des protections meubles ou dures, y compris, le cas échéant, les divetsesosmhes
nécessaires ;

0 Laréalisation des dispositifs de ventilation de la toiture lorsque ces digpasint situés sur
la toiture.

f Non compris par le lot étanchéité

0 Structure porteuse de la toiture et sa protection, ainsi que les dispodéifsalage éventuel
dont ceux donnant la pente ;

o La fourniture et la pose des ossatures supports d'équipements (chevétres, etc.) et leur
protection

o Eléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois dés lors que ces élémentgssont p
en compte dans le calcul du contreventement de la structure, et leurggtions diverses ;

0 Reliefs en béton, en bois ou panneaux contreplaqué (y compris leur padotigicide et
insecticide) ;

0 Supports en béton, métalliques, en bois (y compris leur protection dadeyet insecticide et

leur mise hors d'eau) pour chéneaux ;

Formes de pente et besaces dans les chéneaux en béton armé ;

Porte-solins et solins ;

Contre-collerettes autres que celles visées infra

Equipements autres que ceux Visés infra

Trappes d'accés en terrasse ou de désenfumage, et tout dispositif permanerésdi&tade

sécurité ;

Le recouvrement des acrotéres ou dessus de mur en métal ;

0 Les conduits d'évacuation d'eaux pluviales et leur raccordement aux orsgtientrées
d'eaux ;

0 Les habillages destinés a assurer la protection aux intempéries et aux ruissefiatieznt
des faces apparentes des reliefs ;

0 L'obturation des trémies pour mise hors d'eau provisoire ;

0 La protection provisoire du revétement d'étanchéité (platelages) rendue indispenpabt
I'exécution de travaux d'autres corps d'état ;

o Dispositifs de ventilation de la toiture lorsque ces dispositifs ne gamsitués sur la toiture

o Ecran plafond, isolation, et écran pare-vapeur des toitures froides ;

O O O 0o

o
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En complément du NF DTU 43.4 : Les Recommandations Professionn€llés ®solation thermique
des sous faces des toitures chaudes a éléments porteur en bois »

En complément du NF DTU 43.4 : Les Recommandations Professionn€llés ®#Aoitures terrasses
accessibles aux piétons avec éléments porteur en bois et panneaux a base de bois aeeteravét
[ v Z ]38 i
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Menuiserie extérieure
NF DTU 36.5:
f Compris par le lot menuiserie :
o0 Fixation, de liaisons, et calage, produits de calfeutrement des joints ;
Fenétres ;
Quincailleries, systtmesde V' HAE § PSE - ee}]E - V
Pour les menuiseries en bois, les traitements de préservation et les protections
Dispositifs de sécurité aux chutes (garde-corps, barres d'appui), s'ils foit gart
fenétre ;
f Non compris par le lot menuiserie :
0 Essais acoustiques in situ ;
o Finition entre l'isolation sur les murs, par exemple, doublages intérieudiretants des
fenétres ;
o Etanchéités de l'isolation par I'extérieur.

O O 0O

Récapitulatif pour les menuiseries :
f WHuE o e [uv Z Joo P 8§ 0 MU E %% }ES
f Travaux relevant du lot « ossature bois » (NF DTU 31.2)
0 Conception et fabrication de la paroi et du chevétre
Pose du pare-pluie
Retour du pare-pluie et réalisation de sa continuité dans les angl&sextérieur.
Pose du pare-vapeur en partie courante avec au niveau des baies, les surcotes nécessaires
M E S o0]es u vSs o[ v Z]8 o[ ]E *p&E o }EuU VS 0O uv

O O O

o D] Vv %0 e 0 ¢ o[Z ]Joo P S o0 M
0 W}e O %o %o U] ] v }]-
o oP A vi]o §]}v ) A 38 o[ %o %o ]
0 P}e ) A 35 [ %o %]
0 W}e o[Z ]Joo P us% o p § ) A 3% o]Jvd u
o] O( MSE u vS spE 0 % E]% Z E] o[Z ]oo P
f Travaux relevant du lot « menuiseries extérieures » (NF DTU 36.5)

o Cales de la menuiserie

0 Menuiserie

o0 Calfeutrement en périphérie de la menuiserie

o }vs]vu]s o[ Sv Z]§ o[ ]J& }5 ]JvS E] pER)] VvV % E]% Z E
f Travaux relevant du lot « revétements extérieurs » (type NF DTU 41.2)

0 Tasseaux support de revétement extérieur

0 Revétement extérieur

f Pourlecas[pv u vple ] A & o u]vs PE

f Travaux relevant du lot « ossature bois » (NF DTU 31.2)

0 Conception et fabrication de la paroi et du chevétre

o Pose du pare-pluie

0 Retour du pare-pluie et réalisation de sa continuité dans les angl&sextérieur.

0 Pose du pare-vapeur en partie courante avec au niveau des baies, les surcotes nécessaires

M ES o]es u vs o[ §v Z]8 o[ ]JE *pE& o }EuU VS 0O uv

f Travaux relevant du lot « menuiseries extérieures » (NF DTU 36.5)

o0 Cales et menuiserie avec tableau intégré

o] O( USE u vS spE 0 % E]% Z E] o[Z ]Joo P

o }vsS]vuls o[ Sv Z]8§ o[ ]& }8 ]JvS E] pER)] Vv % E]% Z E
f Travaux relevant du lot « revétements extérieurs » (NF DTU 41.2)

0 Tasseaux support de revétement extérieur

o0 Revétement extérieur

f WIuE o e [uv €& S}luCE E P v3§ o
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f Travaux relevant du lot « ossature bois » (NF DTU 31.2)
o Paroi et chevétre

o0 Pare-pluie

0 Retour du pare-pluie et réalisation de sa continuité dans les angl&segtérieur.

0 Bandes de film pare-pluie du retour en tableau.

o Pare-vapeur en partie courante avec au niveau des baies, les surcotes nécessaires au
E S o] u vSs o[l Sv Z]s8 o[ ]&E & o }E&uU vS O U Vu]e

o] 0 O[ %% 1] S Z ]Joo P ojvs

0 Appui de baie en bois

o Calevers]o 3]}v o) A 83 o[ %o %o ]

(0} A S$S [ %0 %o }J.]

o Raccordement des bandes de filmpateopu] A o A S5 [ % %op]

0 Habillage du linteau et de la bavette de linteau

o] O( MSE u vS e} O] %0%olt] S *u&E& 0[Z ]Joo P p o]vs M

f Travaux relevant du lot « menuiseries extérieures » (NF DTU 36.5)
o Cales et menuiserie
o Calfeutrement en périphérie de la menuiserie
o0 Z o] 8]}v o }vs]vpuls o[ Sv Z1]5§ o[Z]CE] }S 9¢vs E] pE
menuiserie
f Travaux relevant du lot « revétements extérieurs » (NF DTU 41.2)
0 Tasseaux support de revétement extérieur en facade et dans le tableau
o Revétement extérieur y compris dans le tableau
o }E&v] E e« [VPO e psS o0

Menuiserie intérieure
NF DTU 36.2 et 36.3

Doublage intérieur
NF DTU 36.2 (menuiserie intérieur), et 25.41 (plague de platre)
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BETBureau [ SH ¢ § ZV]<H
MOA D " §E PBuvrgge

MOED "SE]Y wrg

CTContréleur Technique

BM Bureau des Méthodes

EXEExécution

PACWo v [ S o] & § Z v8] &

PROProjet

SERStructure Enveloppe Revétement

FOBFacades Ossature Bois

MOB Maison Ossature B®

CVQCChauffage Ventilation Climatisation

DDCDescente De Charges

DOEDossier des Ouvrages Exécutés

OCIL®uvrage Gu% o0 u vsS JE [/vsS E( >} o]
NF DTWorme Frangaise Document Technique Unifié
GEDGestion Electronique des Documents

BIM Building Information Modeling - Modélisation des informations @nnéesyu Batiment

BM Bois Massif

LCLamellé Collé

LVLLaminated Veneer Lumber - Lamibois

CLTCross Laminated Timber - Bois Lamellé Croisé

OSBOriented Strand Board Panneau de grandes particules orientés
BMA Bois Massif Abouté

BMRBois Massif Reconstitué
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GUIDE EXE PAC BOI

GUIDE METHODOLOGIQUE DE REALL
[ETUDES EXE ET PAC POUR LES OU
DE CONSTRUCTION BOIS

Pensé initialement dans le cadre des jguxC u %o ] < * 1118 E A o v3 pv  *}]v Ep [ Su
SW ~Wove [ S 0] E § Z v8] E- PUIUE6OE JHo} O] ] Iw S2} $ (%o}
s W v E]JA V3 0 » % E} eope [ Z VP o []v(}ESe S @renlistant @ %o %o 0

interfaces pour la bonne réalisation des études de construction boisogeesoit le nombre et la nature

des acteurs participants.

> €& pe*]S [uv Z VS] & %o Vv e Su ¢ VvV UuU}vSU JE ]Joo VE]-do ui .
dans les normes (NF DTU, NF P03 001,) qui permettent de rendre contractiiehsmission des

informations nécessaires aux études mais elles sont souvent inconnues et surtanjue une méthode
qui permette un langage et un travail commun et collaboratif.

Cet ensemble de bonnes pratiques et de méthodes peut bien sOr s'adapteres wartes de marchés.

/o % }uEE }VA V]E MV ¢ po VSE % E]e U }uu []uR WepuEe E % @&
dans différentes structures (BE spécialisédb }u vivU [ VEE % E]e U u-di@Erdts [ HAC
etc.).

} HU vE . *3]v  pee] o0 u ]S3E]* [JHAE Po §@E % [BEFSE[ YA Ea
avec succes une opération de construction bois, notamment en le prescti@asties pieéces du marché.
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